
 
 

2.5.2024 
 
 

1 
 

Suonenjoen kaupunki 

Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki 

 

KIINTEISTÖSTRATEGIA 
SUONENJOEN KAUPUNKI 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.2024 
 
 

2 
 

Suonenjoen kaupunki 

Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki 

SISÄLLYSLUETTELO 
1 KIINTEISTÖSTRATEGIAPROSESSI .............................................................................. 6 

1.1 Johdanto .................................................................................................................................. 6 

1.2 Työryhmän asettaminen ............................................................................................................ 6 

1.3 Kiinteistöstrategiaprosessin tavoitteet ..................................................................................... 6 

1.4 Kiinteistöstrategian sisältö ...................................................................................................... 7 

1.5 Kiinteistöstrategian laadinta .................................................................................................... 7 

2 KUNNAN ARVOT JA TAVOITTEET .................................................................................. 8 

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOKONAISTILANTARPEEN KUVAUS ..................................... 10 

3.1 Toimintaympäristön muutokset ............................................................................................... 10 

3.2 Väestön kehitys ja palvelutarve ............................................................................................... 10 

3.2.1 Väestöennuste ja väestörakenteen muutokset ............................................................................................. 10 

3.2.2 Väestön kehitys ja palvelutarve ................................................................................................................... 13 

3.3 Kunnan tulojen ja menojen kehitys ......................................................................................... 14 

3.4 Kiinteistöjen käyttötalous ...................................................................................................... 15 

3.5 Rakentaminen ....................................................................................................................... 17 

4 KIINTEISTÖJEN NYKYTILA ........................................................................................ 18 

4.1 Rakennuskanta ...................................................................................................................... 18 

4.2 Kiinteistöjen salkutus ............................................................................................................ 21 

5 KIINTEISTÖSTRATEGIAN VISIO JA TAVOITTEET ........................................................... 27 

5.1 Visio ............................................................................................................................................. 27 

5.2 Tavoitteet ..................................................................................................................................... 27 

5.3 Kiinteistöjen omistus .................................................................................................................... 28 

6 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN MITTARIT ................................................................... 28 

7 STRATEGISET VALINNAT JA TOIMET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI ............................. 29 



 
 

2.5.2024 
 
 

3 
 

Suonenjoen kaupunki 

Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki 

7.1 Rakennusten arviointiperusteet .................................................................................................... 29 

7.2 Kiinteistöomaisuuden hallinta ...................................................................................................... 32 

7.3 Rakennusmäärän sopeuttaminen .................................................................................................. 33 

7.4 Kiinteistökehitys........................................................................................................................... 33 

7.5 Vuokran määritys ja vuokratilojen luovutus .................................................................................... 33 

7.6 Kunnossapito ............................................................................................................................... 33 

7.7 Kiinteistöjen ylläpito ..................................................................................................................... 34 

7.8 Energia- ja ilmasto ........................................................................................................................ 34 

8 KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN ................................................................. 35 

LIITE 1: KIINTEISTÖESITTELY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.2024 
 
 

4 
 

Suonenjoen kaupunki 

Keskuskatu 3, 77601 Suonenjoki 

VASTUULAUSEKE 
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1 KIINTEISTÖSTRATEGIAPROSESSI 
 

1.1 Johdanto 
 
Toiminnan strategisella tasolla kiinteistöille määritellään visio optimaalisen, kunnan toimintaa ensisijaisesti 

palvelevan kiinteistöportfolion saavuttamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiinteistöstrategia toimii 

ohjeistona taktisen ja operatiivisen tason toiminnalle strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi rakennusten 

omistamisen, käytön ja ylläpidon osalta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vastaamaan toimintaympäristössä 

tapahtuviin muutoksiin. Kiinteistöstrategia pohjautuu kuntastrategiaan, jossa on määritelty missio, toiminta-

ajatus ja visio, sekä toimintasuunnitelma. Taktisella tasolla toteutetaan kiinteistöstrategiaa ja johdetaan 

operatiivista toimintaa strategian ja kiinteistökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Organisaation 

kiinteistöstrategian pohjalta voidaan muodostaa kohdekohtainen toimenpidesuunnitelma yksittäiseen 

kiinteistöön. 

 

1.2 Työryhmän asettaminen 
 

Kiinteistöstrategiatyöhön on nimetty työryhmä, johon on kuulunut Tekninen johtaja Kimmo Hälinen ja 

Kiinteistöpäällikkö Eero Talja. Strategian laadinta ja koordinointi on toteutettu Kiinteistöjohdon konsulttina 

toimivan Conmer Oy:n toimesta. Projektipäällikkönä ja konsulttina on toiminut Conmer Oy:n puolelta 

strategiakonsultti Haidar Medallal. Strategiatyöhön on lisäksi osallistettu tilankäyttäjän edustajaa. 

 

1.3 Kiinteistöstrategiaprosessin tavoitteet 
 

Suonenjoen kaupungin haasteina ovat väestömäärän ja sen myötä tilantarpeen väheneminen. Erityisesti 

lapsimäärän pienentyminen alueella, mikä on tuonut tarvetta tilankäytön ja toimintojen sopeuttamiselle 

pitkäjänteisesti. Samaan aikaan hyvinvointialueiden perustaminen on muuttanut toimintaympäristöä.  

 

Kiinteistöstrategian tavoitteena on kuvata kiinteistökannan käytön, omistuksen, rahoituksen, yllä- ja 

kunnossapidon tavoitteet, sekä määrittää organisaatiolle soveltuvat toimintamallit tavoitteisiin pääsemiseksi 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiinteistöstrategiatyön taustalla on kaupungin strategia 2018 - 2025 johon 
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kiinteistöstrategia perustuu. Kunnan tilantarpeiden arvioinnin tausta-aineistona on käytetty väestön 

kehittymisen ennusteita, sekä kaupungin kiinteistöjen kehittämissuunnitelmaa. 

 

Kiinteistöstrategiatyön osana kahteen kunnan rakennukseen tehtiin katselmus merkittävimpien tulevien 

korjaustarpeiden arvioimiseksi seuraavan 10 vuoden aikajaksolle. Katselmukset tehtiin Futuria -

päärakennukseen ja Suonenjoen yhtenäiskoulun vanhalle osalle. Katselmoinnin myötä saatiin kokonaiskuva 

rakennusten nykykunnosta. Lisäksi laadittiin olemassaolevan tiedon pohjalta kunnossapidolle ennusteet niihin 

kiinteistöihin, joita ei katselmoitu. 

 

1.4 Kiinteistöstrategian sisältö 
 

Kiinteistöstrategiassa selvitetään toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset, sekä organisaatiolle 

soveltuvat toimintamallit tavoitteisiin pääsemiseksi. Kiinteistöstrategisten tavoitteiden pohjalta laaditaan 

rakennuskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Futurian päärakennukseen ja yhtenäiskoulun vanhalle osalle, 

mitkä löytyvät kiinteistöstrategian liitteenä. Rakennusomaisuuden nykytilan määritys perustuu saatuihin 

lähtötietoihin, sekä rakennusten luokitukseen teknisestä näkökulmasta. Kyseisten rakennusten tekniset 

nykyarvot on määritetty tämän strategiatyön yhteydessä asiantuntija-arvioon perustuen Haahtelan 

nykyhintataulukoiden ja ohjeiden pohjalta. 

 

1.5 Kiinteistöstrategian laadinta 
 

Strategian laadinnan lähtökohtana on kunnan kokonaisedun toteutuminen kiinteistöomaisuuden hyvän 

omistamisen, hallinnoinnin ja ylläpidon myötä. Strategian tulee palvella toimintaa ja kestäviä ratkaisuja. 

Strategiassa otetaan kantaa siihen, mitä kiinteistöjä toiminnan kannalta tarvitaan ja miten huolehditaan 

ydintoiminnan edellyttämistä toimitiloista. Kiinteistöstrategian laadinnan työryhmässä on ollut mukana 

Suonenjoen kaupungin teknisen palvelun edustajat. Strategiatyöhön on lisäksi osallistettu sivistystoimen 

edustaja. Tavoitteisiin pääsemistä mitataan ja toiminnan strategisten tavoitteiden mukaisuutta arvioidaan 

vuosittain. Kiinteistöstrategia päivitetään 5 vuoden välein. Kiinteistöstrategian päivityksestä vastaa 

Suonenjoen kaupungin tekninen osasto. 
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2 KUNNAN ARVOT JA TAVOITTEET 
 

Kunnan arvot ja periaatteet 
Kaupungin visio ja arvot on kuvattu Suonenjoen kaupungin 2025 ulottuvassa strategiassa. Kunnalla on 
lisäksi valmisteilla Visio -niminen strategia, joka ulottuu 2040 asti. 
 
Kaupungin toimintaa ohjaavia periaatteita ovat rohkeus, yhteystyö ja vastuullisuus. Suonenjoen kaupungin 

visiona on uskallus ja halu kasvaa, sekä olla hyvämaineinen ja tunnettu seutukaupunki. Kaupungin toiminta-

ajatuksena on sujuva ja aktiivinen arki viihtyisässä elinympäristössä tarjoamalla elämisen ja olemisen 

helppoutta turvallisessa kasvuympäristössä, missä arki sujuu ja kuntalaiset viihtyvät ja jossa hyvän elämisen 

edellytykset ovat kohdillaan. Tämä pyritään takaamaan hyvillä ja monipuolisilla lähipalveluilla, erinomaisilla 

liikunta- ja vapaa-ajan palveluilla, hyvällä liikenteen tavoitettavuudella, sekä luonnonläheisyydellä. 

 

Strategian painopisteet 
Suonenjoen kaupungin strategian painopisteitä ovat: 

 

• Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen: 

 Omaehtoiseen toimintaan kannustaminen 

 Ennakointi ja ennaltaehkäisevät palvelut 

 Ylpeä kotiseudustaan 

 

Painopisteessä korostuvat lähipalvelujen riittävyys ja saavutettavuus, mikä linkittyy kiinteistöstrategiaan 

tilankäytön ja toimintojen sopeuttamisen osalta. Tilojen osalta tilankäytön tehostaminen ja toimintojen 

yhdistäminen tulee pyrkiä toteuttamaan siten, että palvelut ovat saavutettavissa myös toimintojen 

yhdistämisen jälkeen. 

 

• Asumisen ja elinympäristön kehittäminen: 

 Monipuolinen tontti- ja asuntokanta 

 Liikenteellinen tavoitettavuus 

 Viihtyisä kaupunkikuva 
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Kaavoituksessa otetaan huomioon monipuolinen asuminen ja lähiluonnon vaaliminen. Kaavoituksessa 

huomioidaan palveluiden sijoittuminen. Keskusta-aluetta kehitetään ja samalla pyritään vauhdittamaan 

asemaseudun rakentamista. Haja-asutusalueilla pyritään varmistamaan kohtuuhintaisten tonttien saatavuus. 

Palveluiden ja asuinalueiden kehittymisen myötä edistetään liikenteellistä tavoitettavuutta, kuten 

joukkoliikenteen saavutettavuutta. 

 

 

• Savon yrittäjämyönteisin kaupunki: 

 Ammattitaitoinen ja osaava työvoima 

 Aktiivinen yhteistyö 

 Arvosta suonenjokelaista 

 

Monipuolisen elinkeinorakenteen tukeminen ja alueen yritystoiminnan tukeminen edellyttää toimintaa 

tukevien tilojen mahdollistamisen. Vastaamalla kehittyvien yritysten tilatarpeisiin ja tarjoamalla toimintaa 

tukevia tiloja, sekä toimimalla aktiivisena kumppanina yritysten kanssa, pystytään vastaamaan olemassa 

olevien ja uusien yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kasvun tukemiseen. Lisäksi paikallisilla 

yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankintoihin kokonaistaloudellisuus huomioiden. 

 

• Viestinnän ja toiminnan uudistaminen 

 Prosessien sujuvoittaminen ja jatkuva parantaminen 

 Digi ja monikanavaisuus 

 Osallistaminen 

 

Palvelut pyritään järjestämään taloudellisesti kestävällä tavalla, johon voidaan osaltaan vaikuttaa tilankäytön 

sopeuttamisella. Samalla otetaan uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja käyttöön ja hyödynnetään 

kumppaneita palvelujen tuottamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssäjaksamiseen voidaan osaltaan 

myös vaikutta viihtyisällä työympäristöllä.  
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOKONAISTILANTARPEEN 
KUVAUS 

 
3.1 Toimintaympäristön muutokset 
 
Merkittävimpiä toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat Suonenjoen kaupungin väestömäärän 

väheneminen, mikä vaikuttaa suoraan talouteen. Ikärakenteen muutokset, erityisesti lapsimäärän 

pienentyminen sekä senioriväestön määrän lisääntyminen kunnassa on muodostanut tarvetta 

kiinteistöomaisuuden sopeuttamiselle ja tilankäytön tehostamiselle vastaamaan nykyistä ja tulevaa 

tilantarvetta. 

 

Kiinteistötoimea ohjaavia muutosvoimia ja megatrendejä, johon kunta pyrkii toiminnallaan vastaamaan, ovat 

lisäksi energia ja ilmastonmuutos. Kuntasektorilla merkittävä ja näkyvin muutos on Sote -kiinteistöjen 

mahdollinen yhtiöittäminen. Kiinteistöillä ja kiinteistötoimen ratkaisuilla on merkittävä rooli megatrandeihin 

ja muutosvoimiin varautumisessa. 

 

3.2 Väestön kehitys ja palvelutarve 
 

3.2.1  Väestöennuste ja väestörakenteen muutokset 
 
Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Suonenjoen kaupungin väestömäärä on laskenut 1990-

luvulta alkaen. 2000 luvulle tultaessa kaupungin väestömäärä on alittanut 8 000 asukkaan rajan, 

minkä jälkeen väestökehitys on ollut laskeva. Taulukossa 1 on esitetty ennuste Suonenjoen 

kaupungin väestömäärän kehityksestä vuosien 2024–2033 aikana. Suonenjoen väestömäärän 

ennustetaan laskevan keskimäärin noin 1 %:n vuosivauhdilla vuoteen 2033. 
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Taulukko 1. Suonenjoen väestöennuste 2024–2033. 

 
 

Suurin osa Suonenjoen kaupungin asukkaista kuuluu 15–64-vuotiaiden ikäryhmään. Yli 64-vuotiaita 

asukkaista on yli 35 %. Kaupungin asukkaista noin 18 % on 75-vuotias tai vanhempi. Taulukossa 2 on 

esitetty kaupungin väestörakenteen kehityksen ennustetta vuosina 2024–2033.  

 

Taulukko 3 kuvaa väestörakenteen kokonaismuutoksen ennustetta eri ikäluokissa tarkastelujaksolla. 

Huomionarvoisimpina nähdään 75-vuotaiden ja vanhempien asukkaiden ja 0–14-vuotiaiden lasten 

ikäkausien ennusteet. 75-vuotiaiden ja vanhemman väestön määrän ennustetaan kasvavan noin 

viidenneksen vuodesta 2024 vuoteen 2033. 0–14-vuotiaiden lasten osuuden ennustetaan laskevan 

neljänneksen nykyisestä. 
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Taulukko 2. Suonenjoen kaupungin väestörakenteen ennuste vuosina 2024 – 2033. 
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Taulukko 3. Suonenjoen kaupungin väestörakenteen kokonaismuutoksen ennuste vuosina 2023–2033. 

 
 

3.2.2 Väestön kehitys ja palvelutarve  
 

Suonenjoen kaupungin väestöennuste osoittaa selkeitä muutoksia eri ikäryhmien välillä. Alle 14-

vuotiaiden lasten määrän ennustetaan laskevan merkittävästi, kun taas 75 vuotta ja vanhempien 

määrän ennustetaan kasvavan huomattavasti. Toteutuessaan tämä vaikuttaa merkittävästi kunnan 

tuleviin tilatarpeisiin seuraavan viiden ja 10 vuoden aikajänteellä. Varhaiskasvatus- ja koulutilojen 

tarve tulee todennäköisesti vähentymään tulevina vuosina, kun alle 14-vuotiaiden lasten määrä 

laskee. Seniori- ja palveluasuntojen kysynnän voidaan ennustaa kasvavan tulevina vuosina 

ikääntyvän väestön määrän kasvaessa. Kaupungin ikääntyvä väestö kasvattaa tarvetta ikäihmisille 

sunnatuille palveluille, kuten tarvetta kotihoidolle ja palveluasumiselle. 

 

Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja 1.1.2023 alkaen ovat muun muassa 

terveysasemien palvelut, neuvolapalvelut, oppilas- ja terveydenhuollon palvelut, lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut, sosiaalityö sekä ikääntyneiden kotihoito ja asumispalvelut. Sote-uudistuksella 

halutaan muun muassa turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 

palvelut kaikille suomalaisille, kehittää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, hillitä 

kustannusten kasvua sekä vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin. 
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3.3 Kunnan tulojen ja menojen kehitys 
 

Kaupungin tulot muodostuvat pääosin omista verotuloista ja valtionosuuksista. Vuonna 2024 

Suonenjoen kaupungin tuloveroprosentti on 9,10 % mikä on hieman korkeampi kuin keskimääräinen 

veroprosentti Manner-Suomessa. Sote-uudistuksen seurauksena vastuu sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisestä on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille, mikä on vähentänyt 

kuntien menot alle puoleen aiemmasta. Kuntien verotuloista osa, joka on aiemmin käytetty sosiaali- 

ja terveyspalveluiden rahoitukseen, on siirtynyt hyvinvointialueille. 

 

Taulukossa 4 on esitetty Suonenjoen kirjanpidossa vuonna 2020–2021 toteutuneet verotulot ja 

verotulojen arvioitu kehitys vuosina 2020–2024. Vuoden 2024 talousarviossa kunnan 

kokonaisverotuloiksi on arvioitu 15,4 miljoonaa euroa, mikä on lähes samalla tasolla edellisvuoteen 

verrattuna, jolloin kokonaisverotulon arvioidaan olevan 15,7 miljoonaa euroa. Kunnallisvero on ollut 

kaupungin merkittävin verolaji, ja vuonna 2023 sen arvioitiin tuottavan kunnalle noin 11,3 miljoonaa 

euroa. Vuoden 2023 talousarviossa kunnallisveron arvioidaan tuottavan noin puolet edellisvuoden 

määrästä, jolloin kunnallisveron määrä oli noin 22 miljoonaa euroa. 

 

Yhteisöveron tuotto on vaihdellut vuosien varrella, mutta sen osuus kunnan verotuloista on ollut 

suhteellisen pieni. Kiinteistövero on ollut Suonenjoen kolmanneksi suurin verolaji, ja sen tuotto on 

hieman noussut suhteellisen tasaisesti viime vuosina. Kunnan kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 

2023 tasolla.  

Taulukko 4. Suonenjoen kaupungin verotulot ja niiden kehitys 2020–2024  
(Lähde: Suonenjoen kaupunki, Tilinpäätös 2022 & Talousarvio 2024). 
Verotulot, 1 000 000 € TP 2020 TP 2021 TP 2022 TA 2023 TA 2024 
Kunnallisvero 20,71 21,51 22,05 11,30 10,80 

Muutos, % -1,5 % 3,9 % 2,5 % -48,8 % -4,4 % 
Yhteisövero 1,94 2,82 2,74 2,30 2,50 

Muutos, % 10,2 % 45,4 % -2,8 % -16,0 % 8,7 % 
Kiinteistövero 1,66 1,85 1,91 2,10 2,10 

Muutos, % -8,3 % 11,4 % 3,2 % 9,9 % 0 % 
Yhteensä 24,31 26,18 26,7 15,70 15,40 

Muutos, % 5,4 % 7,7 % 2 % -41,2 % - 1,9 % 
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3.4 Kiinteistöjen käyttötalous 
 

Suonenjoen kaupungin teknisten palveluiden toimialue vastaa kiinteistöpalvelujen ja 

kiinteistöhuollon tuottamisesta kokonaisedullisesti omiin kiinteistöihin. Taulukossa 5 on esitetty 

Suonenjoen kaupungin kiinteistöjen palvelualueen talousarvion mukainen käyttötalouden 

toteutumisen ennuste vuodelle 2024.  

 

Talousarvio osoittaa, että kiinteistöjen palvelualueen toimintatuotot olisivat yhteensä 2 958 400 

euroa, mikä olisi 5,2 % edellisvuoteen verrattuna korkeampi. Toimintamenot tulisivat olemaan 

yhteensä -2 911 800 euroa ja siten 0,9 % edellisvuoden talousarvioon nähden korkeammat. 

Tilikauden toimintatuotot ylittivät toimintakulut toimintakatteen ollessa 46 600 euroa. Tilikauden 

lopullinen nettotulos suunnitelmanmukaisten poistojen ja vyörytysten jälkeen tulisi olemaan  

-844 000. Tulosta painoi merkittävästi rakennusten poistoerien vaikutus. 

 

Taulukko 5. Käyttötalouden toteutuminen - Kiinteistöjen palvelualue 
Lähde: Suonenjoen kaupungin talousarvio 2024. 

Käyttötalous 
Talousarvio 

2023 
Talousarvio 

2024 Muutos € Muutos % 
Toimintatulot 2 813 200 2 958 400 145 200 5,2 % 
Toimintamenot -2 885 100 -2 911 800 -26 700 0,9 % 
Toimintakate -71 900 46 600 118 500 -164,8 % 
Suunnitelmapoistot -789 300 -847 300 -58 000 7,3 % 
Vyörytykset -42 700 -43 300 -600 1,4 % 
Netto -903 900 -844 000 59 900 -6,6 % 

 

Kaaviossa 1 on esitetty kulutusvertailu tilikaudella 2022 ja vuoden 2023 budjetti. Suurin ero 

arvioidaan tulevan sähkön kulujen muutoksesta. Vuonna 2023 sähkön kulujen arvioidaan olevan yli 

kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Myös veden kustannusten arvioidaan olevan suuremmat 

edellisvuoteen nähden. Lämmityksen osalta kulujen arvioidaan hieman nousevan. 
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Kaavio 1. Tilapalvelujen ylläpitokustannukset tilikaudella 2022 ja 2023 budjettiarvot. 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat yleisesti 3,6 % 

edellisvuoteen nähden (3. vuosineljännes). Vastaavana ajankohtana vuonna 2022 kustannukset 

nousivat 11,5 %. Aiempina vuosina (2018–2021) ylläpitokulut ovat nousseet vuosittain keskimäärin 2 

%. Kuluerittäin tarkasteltuna vuonna 2022 merkittävimmin kasvoivat kiinteistöjen sähkön 

kustannukset, lisäksi lämmityksen ja jätehuollon kustannukset kasvoivat merkittävästi. 

 

Suonenjoen kaupungin taloussuunnitelmassa (2021 - 2025) on vaikutusta myös teknisten palveluiden 

toiminnan ja talouden suunnitteluun. Lisäksi Sote -kiinteistöjen tulevaisuuden omistusratkaisun 

myötä on odotettavissa rakenteellisia ja toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä, joita toteutetaan 

toimialojen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta 

arvioidaan kokonaisvaltaisesti. 

 

Talouden pitkäntähtäimen suunnitelmassa 2021 – 2025 on nostettu seuraaviin osa-alueisiin 

kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä: 

€766 030,71 

€405 781,02 

€57 310,24 

€779 500,00 

€872 700,00 

€102 800,00 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000
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Vesi

Kulutusvertailu 2022 toteuma & 2023 budjetti  

Yhteensä 2023 Budjetti Yhteenä 2022
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• Toiminnalliset muutokset sekä prosessien tarkastelu ja tehokkuus  

• Kustannustason leikkaaminen ei-lakisääteisten palvelujen / menojen osalta  

• Palveluverkoston ja palvelutason tarkastelu  

• Henkilöstö menoihin kohdentuvat suorat toimenpiteet  

• Veronkorotukset 

 

Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi teknisten palveluiden toimialaan kohdistuvia toimialakohtaisia 

tasapainottamistoimenpiteitä ovat: 

• Palvelutason määrittäminen ulkoalueiden osalta. Tavoitteena huollettavien / 

kunnossapidettävien ulkoalueiden määrällinen alentaminen laadittavan suunnitelman 

mukaisesti. 

• Kiinteistöjen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tarpeettomista kiinteistöistä 

luopumiseksi, myyntien toteuttamiseen ja palveluverkon tarpeisiin vastaamiseen. 

• Toiminnallisen ja vaihtoehtoisen palvelutuotannon selvittäminen kaupungin oman 

konekaluston osalta tulevien investointipäätösten yhteyteen. 

• Hallinnon tarvitsemien toimistotilojen selvittäminen mahdollisesti muuttuvaan 

tilatarpeeseen nähden. Vaikutukset etätyön lisääntyminen, mahdollinen maakunnallinen 

SoTe / hyvinvointialue, ostopalvelutuottajien tilatarpeen käytön väheneminen. 

 

3.5 Rakentaminen 
 
Rakentaminen hidastui merkittävästi vuoden 2022 lopussa merkittävästi koko maassa ja vuodelle 

2023 arvioidaan olevan 6-8 %. Rakentamisen tuotannon ennustetaan kääntyvän vuonna 2024. 

Valtiovarainministeriön Rakennusalan suhdanneryhmä (RAKSU) arvioi asuntoaloitusten 

toteutumisen koko maassa jäävän noin 23 000 asuntoon vuonna 2023. 

(Lähde: Rakentaminen 2023–2024 - Syksy 2023, Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2023:61) 
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Suonenjoella rakennusluvat ja aloitukset ovat vuodesta 2022 asti olleet selvässä laskussa ja 

rakennusinvestointien laskun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2024. Alueella on kuitenkin 

tunnistettu tarvetta lisäasuntokannalle. Samalla kaupungin palvelurakennuskannan 

peruskorjaustarpeet kuitenkin aiheuttavat velkataakkaa. 

 

4 KIINTEISTÖJEN NYKYTILA 
 

Suonenjoen kaupungin kiinteistökantaan kuuluu koulut, päiväkodit, kirjastot, liikunta- ja vapaa-aika, 

sote, toimistot ja liikehuoneistot, hallit ja tehdasrakennukset, sekä asuinrakennukset. Osassa 

rakennuksista, kuten Futurian päärakennuksessa on lisäksi useita eri toimijoita. Seuraavassa on 

esitetty kunnan rakennukset käyttötarkoituksen mukaan. Kiinteistöstrategian liitteessä 1 on esitetty 

rakennuskohtaiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet kunnan merkittävimmistä rakennuksista. 

Merkittävimpiä ovat Yrityspuisto Futurian ja Suonenjoen Yhtenäiskoulu. 

 

4.1 Rakennuskanta 
 

Koulut 
Suonenjoen kaupungissa on 4 koulua, joista yhtenäiskoulun kokonaisuus käsittää Lintharjun- ja Kaatron 
koulun sekä lukion, jotka ovat käytössä omina kustannuspaikkanimikkeinään. Koulurakennuksia on 
ajansaatossa peruskorjattu tai perusparannettu pois lukien Uusi Kaatro rakennusta, joka on valmistunut 2014. 

 

Taulukko 6. Koulurakennusten perustiedot 

Rakennus Pinta-ala, m² Tilavuus, m³ Rakennettu 
Peruskorjaus/ 
perusparannus 

Lukio 1 124 5 017 1969 2011 
Yhtenäiskoulu: Lintharjun koulu 1969 5875 1969 2005 
Yhtenäiskoulu: Uusi Kaatro 2823 14000 2014 - 
Sammalselän ala-aste 2118 9100 1988 (Luopuminen 2025) 

Iisveden ala-aste 1612 5850 1954 2017 
Lempyyn ala-aste 468 1820 1925 1983 
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Päiväkodit 
Päiväkotirakennuksia on yhteensä 3. Päiväkotirakennuksista Valkeisenmäen päiväkodista ollaan mahdollisesti 
luopumassa lähitulevaisuudessa. Kopolan ja Iisveden päiväkodit on peruskorjattu 2011 – 2012 välisenä 
aikana. 
Taulukko 7. Päiväkotirakennusten perustiedot 

Rakennus Pinta-ala, m² 
Tilavuus, 
m³ Rakennettu 

Peruskorjaus/ 
perusparannus 

Valkeisenmäen päiväkoti 505 1520 1987 (Luopuminen/myynti) 

Kopolan päiväkoti ja vuorohoito 834 2615 1985 
2012  

(peruskorjaus ja laajennus) 
Iisveden päiväkoti 814 2970 1954 2011 

 

 

Kirjasto 
Suonenjoen kaupungissa on yksi vuonna 1991 rakennettu kirjastorakennus. Rakennuksen pinta-ala on 2 714 
m2 ja tilavuus on 9 650 m3. Koko rakennuksen kattavaa peruskorjausta ei ole tehty. Rakennukseen on kuitenkin 
tehty laajoja korjauksia, kuten vesikattojen ja julkisivujen peruskorjaus vuonna 2021, jolloin samalla yläpohjaa 
lisäeristettiin. 
 

Liikunta ja vapaa-aika 
Liikuntatoimintaa palveleva Lintharjun liikuntakeskus on rakennettu 2021. Samassa rakennuksessa toimii 
liikuntasali, kuntosali, sekä uimahalli, mikä korvaa vanhan uimahallin kokonaan.  Vanha uimahallirakennus on 
rakennettu vuonna 1985 ja peruskorjattu 1999. Rakennus sijaitsee osoitteessa Koulukatu 4. Rakennuksen 
pinta-ala 1140 m2 ja tilavuus 7903 m3. Rakennus tulee kokonaan poistumaan käytöstä ja se tullaan 
tulevaisuudessa purkamaan vuonna 2024.  
 
Kunnan entisen lukion rakennuksessa on käytössä 1 300 m2 tilaa harrastajien käytössä vapaa-ajan toimintaan. 
Tämä vastaa noin 1/3 koko rakennuksen pinta-alasta.  Rakennus on vuodelta 1952 ja sitä on peruskorjattu 
vuonna 1987. 
Toimistot ja liikehuoneistot 
Merkitävin toimisto- ja liikerakennus on Yrityspuisto Futuria, joka on valmistunut vuonna 1985. Rakennus 
palvelee useita toimintoja. Siellä on toimisto- ja kokoustiloja, koekeittiö, sekä elintarviketuotannon tiloja. 
Rakenukseen on tehty laajennusosa vuonna 2002. Lisäksi rakennukseen on tehty korjauksia tilamuutoksia 
2000 luvulla. Rakennuksen bruttopinta-ala on 3 403 m2 ja tilavuus on 16 618 m3. 
 
Kaupungilla on lisäksi toimistoja ja teknisten palveluiden varikko Lammikkotie 1 -kiinteistössä. Kiinteistön       

rakennukset ovat valmistuneet eri aikakausina 1976, 1991 ja 2023. Lisäksi kohteeseen on tehty peruskorjaus ja 

parannuskorjauksia 1993 ja 2010. Lisäksi kaupungilla on myynnissä Yrittäjänkatu 1:ssä sijaitseva liikehuoneisto.  

Rakennus on vuodelta 1995 ja sen pinta-ala on 775 m2. 
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Asuinrakennukset 
Osoitteessa sairaalapolku 7 sijaitsee asuinrakennukset Veljeskoti A, B ja C, joka odottaa purkua. 

Rakennukset ovat vuodelta 1982 ja niistä on päätetty luopua. Rakennusten kokonaispinta-ala on 2798 m2 

ja tilavuus 8957 m3. Kaupungin omistuksessa on lisäksi 6 mökkirakennusta, mitkä ovat pääosin 1940 – 

1950 -luvuilta. Lisäksi yksi vuodelta 1925 vuodelta oleva mökkirakennus toimii työläiskotimuseona. 

Hallit ja tehdasrakennukset 
Kunnalla on useita halli- ja teollisuusrakennuksia; Lintikonkatu 12, Mansikkaraitti 9 ja 13 ja 

Lentokentänkatu 7, sekä erillinen satamarakennus. 

 

Taulukko 8. Teollisuus ja hallirakennusten perustiedot 

Rakennus Pinta-ala, m² Tilavuus, m³ Rakennettu 
Peruskorjaus/ 
perusparannus 

Iisveden satamarakennus 91 260 1992  
Porrastehdas (Mansikkaraitti 9 – 13) 6 000 44414 1967-1999  
Varastohalli (Mansikkaraitti 18) 240 1200 1978  
Lintikon halli 2871 26300 2010  
Voimatel (Mansikkaraitti 7) 394 1060 1978  

Rinkelihalli (Lintikonkatu 12) - - - - 
 

Sote -rakennukset 
Kunnalla on hyvinvointialueelle vuokrattuja Sosiaali- ja terveystoiminnan rakennuksia, joiden tuleva käyttö 
ja omistusmalli on yhä selvityksen alla. 
 
Taulukko 9. Sote -rakennusten perustiedot 

Rakennus Pinta-ala, m² Tilavuus, m³ Rakennettu 
Peruskorjaus/ 
perusparannus 

Keh.vammaisten asuntola I   1990  
Keh.vammaisten asuntola II 491 1456 1992 2001 
Vanhainkoti-Palvelukeskus 3477 12228 1995  
Vanhainkoti-Palvelukeskus, vuodeos.2 1635 5722 1995  
Terveyskeskus 5944 20928 1979 2002 & 2009 

Sairaalapolku 3 827 2950 1993 
2022-2023 
Vesikatto 

Paloasema 2054 8915 2006 
2023 

Laajennus 
Tukiasunto, Jalkalantie 20 97 315 1964  
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4.2 Kiinteistöjen salkutus 
 

Osana kiinteistöstrategiaa laadittiin erilliset pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat (PTS) 10 vuodelle 

Yrityspuisto Futurian päärakennukseen ja Suonenjoen yhtenäiskoulun rakennukseen, sekä määritettiin 

kyseisille kohteille tekniset nykyarvot perustuen rakennusten nykykuntoon ja korjaustarpeisiin. 

 

Teknisen nykyarvon määritys on asiantuntija-arvioon perustuva. Menetelmässä käytetään Haahtelan 

rakennuksen nykyhintataulukoita, joissa rakennus on jaettu 12 osaryhmään. Rakennusta arvioidaan kunkin 

osaryhmän osalta iän tai kunnon mukaan. Summaamalla yhteen näiden osaryhmien tekniset arvot saadaan 

koko rakennuksen tekninen nykyarvo. Lähtötietona käytetään kuntoarvioita, PTS-selvityksiä, 

korjaushistoriatietoa, sekä suoritetaan mahdollisia katselmointeja kohteella. Näin Asiantuntija-arvioon 

perustuvassa menetelmässä pystytään huomioimaan tarkemmin kunkin rakennusosaryhmän kunnon 

kulumisen vaikutus koko rakennuksen tekniseen arvoon. 

 

Menetelmän mukaan rakennus kuluu ensimmäisen 10 vuoden aikana 1 % vuodessa ja tämän jälkeen 

kuluminen on noin 2 % vuodessa. Teoreettisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tämä tarkoittaa sitä, että 

korjaamalla rakennuksia kunnon alenemaa vastaavalla määrällä vuosittain, voidaan säilyttää nykykuntotaso. 

 

Taulukko 10. Rakennusten neliökorjauskustannukset 10 vuoden tarkastelujaksolla. 

Kiinteistö Bruttoala, m² Korjauskustannukset /10 vuotta Kustannukset /m² 

Futuria päärakennus 3 403 3 967 000 1166 
Suonenjoen Yhtenäiskoulu 5 125 2 132 000 416 

 

Taulukko 11. Rakennusten laskennallisen teknisen arvon tunnusluvut. 

Kiinteistö Uushankintahinta Tekninen nykyarvo Korjausvaje 
Futuria päärakennus 8 775 512 6 344 695 236 939 

Suonenjoen Yhtenäiskoulu 14 175 750 10 475 879 155 933 
Kirjasto 7 021 118 4 823 508 442 330 

Väinölä 908 841 639 824 41 806 
Paloasema 3 712 464 3 207 569 0 
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Rakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa. Suurin osa rakennuksista on kuitenkin pääosin kohtalaisessa 

kunnossa. Kunnan rakennuksiin ei kuitenkaan ole tehty kattavaa, koko kunnan kiinteistöomaisuutta koskevaa 

korjausvelan määritystä. Kiinteistöt on kuitenkin arvioitu ja salkutettu strategiatyöryhmän toimesta 

Ympäristöministeriön Terveet tilat -toimintamallin mukaisesti seuraavalla salkkujaottelulla:  

 

1. Pidettävät rakennukset, joita voidaan käyttää sellaisenaan palvelutuotannossa 

2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella 

palvelutuotantoa varten 

3. Kehitettävät rakennukset, joista luovutaan eli kiinteistökehityskohteet, jotka korjataan ja 

myydään tai myydään sellaisenaan 

4. Luovutettavat rakennukset, jotka myydään tai puretaan.  

5. Selvitettävät rakennukset, rakennukset, jotka ovat selvityksen alla ja riippuvat esimerkiksi siitä 

jatkaako nykyinen tilankäyttäjä kohteessa 

 

Yrityspuisto Futuria 

Päärakennuksessa on vähäistä korjausvelkaa teknisen nykyarvoprosentin jäädessä hieman alle 75. Rakennus 

on teknisesti kohtalaisessa kunnossa. Rakennukseen on kuitenkin seuraavan 10 vuoden aikana lähes 4 

miljoonan euron korjaustarpeita, mitkä muodostuvat tilamuutostarpeista ja soveltuvuuden parantamisesta.  

Suurimpina haasteina on rakennukseen kohdistuvat tilamuutostarpeet, jotta rakennus voitaisiin sopeuttaa 

soveltumaan uudenlaiseen käyttöön ja sen myötä parannettua rakennuksen käyttöastetta. Toisena 

vaihtoehtona on mahdollinen luopuminen rakennuksesta. 

 

PTS-selvitys antaa näkemyksen, korjaustoimenpiteiden ajoituksesta ja laajuudesta ja toimii päätöksenteon 

tukena. Futurian päärakennus on salkutettu siten, että se pidetään toistaiseksi kunnan omistuksessa. Kohdetta 

ylläpidetään PTS:n mukaisin korjaustoimin ja varmistetaan riittävä kuntotaso tiloissa toimimiselle seuraavalle 

15 vuotiselle ajanjaksolle terveellisten ja turvallisten tilojen varmistamiseksi. Rakennus kuuluu siten salkkuun 

1. Kohdesalkun mukaisesti PTS-selvityksessä esitettyjä korjaustoimenpiteitä tullaan vaiheistamaan 

strategisesti siten, että tarkastelujakson alussa tehdään välttämättömät toimenpiteet varmistamaa, että 

rakennus palvelee toimintaa pyrkien saamaan samalla rakennuksen käyttöastetta nostettua. Rakennuksen 

tulevan käytön ja käyttöasteen noston jälkeen tullaan tekemään päätös seuraavan vaiheen korjausten 

toteutusten laajuudesta ja ajankohdista. 
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Yhtenäiskoulu 

Rakennus on vuodelta 1969 ja rakennukseen on tehty merkittävää peruskorjausta 2000-luvulla. Rakennuksen 

tämänhetkinen tekninen kunto on kohtalainen. Rakennuksen tekninen kuntotaso jää hieman alle 75% 

tavoitetason ja korjausvajetta siten ilmenee kohteessa. Suurimpana korjaustarpeena on katon 

huopakaterakenteen uusiminen. Rakennuksessa on korkea käyttöaste ja siten myös tavoitteena pitää 

rakennuksen kuntotaso jatkossakin korkeana, jotta varmistetaan että rakennus palvelee toimintaa myös 

tulevaisuudessa. Salkkuluokituksen mukaisesti Yhtenäiskoulu on palveluverkon ydinkohteita ja sitä pidetään 

kunnan omistuksessa ja palveluverkon piirissä. Kohteen kuntotasoa pidetään riittävän korkealla ja kohdetta 

kehitetään pitkäjänteisesti, varmistetaan kohteen elinkaari ja soveltuvuus toimintaan jatkossakin. 

Yhtenäiskoulu kuuluu salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai korvataan 

uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten. 

 

Rakennuksen käyttöikä varmistetaan seuraavalle 10-vuotisjaksolle säännöllisellä korjaus- ja 

kunnossapitotoiminnalla. Laaditussa PTS -suunnitelmassa esitetyt, tulevat korjaukset perustuvat kulumiseen 

ja tekniseen käyttöikään. Tarkastelujakson merkittävimmät korjaukset on esitetty strategiadokumentin 

liitteenä olevassa kohdekohtaisessa strategiassa. 

 

Kopolan päiväkoti  

Nykyisten kohteelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti päiväkotitoiminta rakennuksissa loppuu ja toiminta 

siirtyy keskitettyyn suurempaan päiväkotiin 2027 jälkeen. Kopolan päiväkoti kuuluu näin ollen salkkuun 3. 

Kehitettävät rakennukset, joista luovutaan eli kiinteistökehityskohteet, jotka korjataan ja myydään tai 

myydään sellaisenaan. Perusteena kyseiselle salkulle on rakennuksen korvaaminen kokonaan uusilla tiloilla. 

 

Lempyyn koulu 

Säännöllisellä ylläpitotoiminnalla varmistetaan, että nykyinen koulu palvelee jatkossakin opetustoimen 

käytössä, siihen asti, kunnes varmistetaan ratkaisu oppilaiden siirtymisestä toiseen kouluun. Lempyyn koulu 

kuuluu salkkuun 5. Selvitettävät rakennukset, jotka ovat selvityksen alla jatkokäytön osalta. 

 

 

Lintharjun koulu 
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Tavoitteena pitää rakennuksen kuntotaso jatkossakin korkeana, jotta varmistetaan että rakennus palvelee 

toimintaa myös tulevaisuudessa. Salkkuluokituksen mukaisesti Yhtenäiskoulu on palveluverkon ydinkohteita 

ja sitä pidetään kunnan omistuksessa ja palveluverkon piirissä. Kohteen kuntotasoa pidetään riittävän 

korkealla ja kohdetta kehitetään pitkäjänteisesti, varmistetaan kohteen elinkaari ja soveltuvuus toimintaan 

jatkossakin. Lintharjun koulu kuuluu salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai 

korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten.  

 

Sammalselän koulu  

Koulutoiminta lakkaa rakennuksessa 2025 ja rakennuksen tulevaisuudesta koulutoiminnan lakattua tulee 

tehdä päätös, mikä vaikuttaa tulevien korjaus- ja kunnossapitokorjausten toteuttamiseen. Kevään 2024 aikana 

tehdään päiväkodin hankesuunnitelma, jossa yhtenä vaihtoehtona on, että Sammalselän koulu peruskorjataan 

päiväkodiksi. Sammalselän koulu kuuluu näin ollen salkkuun 5. Selvitettävät rakennukset, jotka ovat 

selvityksen alla jatkokäytön osalta. 

 

Terveyskeskus 

Rakennukseen on tehty Pienimuotoisia märkätilojen korjauksia. Suuremmat korjaukset kuten vesikaton 

peruskorjaus päätetään vasta hyvinvointialueen ratkaisujen pohjalta. Rakennuksessa on kuitenkin suuria 

korjaustarpeita tiedossa. Rakennus kuuluu salkkuun 5. Selvitettävät rakennukset siihen asti kunnes 

jatkotoiminta rakennuksessa on päätetty. 

 

Valkeisenmäen päiväkoti 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt luopua kohteesta 2024-2025 aikana. Rakennus pyritään 

myymään sellaisenaan. Rakennus kuuluu siten salkkuun 4. Luovutettavat rakennukset. 

 

Vanhainkoti – Palvelukeskus 

Rakennukseen on tehty ainoastaan akuutteja korjauksia, kuten kylpyhuoneremontteja. Rakennuksessa on 

peruskorjaustarvetta. Päätös peruskorjauksesta tehdään vasta hyvinvointialueen ratkaisujen pohjalta. 

Rakennus kuuluu salkkuun 5. Selvitettävät rakennukset siihen asti, kunnes jatkotoiminta rakennuksessa on 

päätetty. 

 

Rinkelihalli, Lintikonkatu 12 
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Rakennuksen omistussuhde tulee muuttumaan käyttäjän lunastaessa sen itselleen. Rakennukseen ei arvioida 

olevan peruskorjaustarpeita, mutta erityisesti tekniikkaan liittyviä korjauksia ennen omistussuhteen 

muutosta. Rakennus kuuluu näin ollen salkkuun 3. kehitettävät rakennukset, joista luovutaan eli 

kiinteistökehityskohteet, jotka korjataan ja myydään tai myydään sellaisenaan. 

 

 

 

 

Mansikkaraitti 7 

Rakennus on vuokrattu Voimatel Oy:lle. Rakennus on vanha vuodelta 1978 ja siinä on tiedostettuja 

korjaustarpeita. Rakennukseen ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi peruskorjausta suunnitteilla. Rakennusta 

pidetään toistaiseksi salkussa 1. Pidettävät rakennukset, joita voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa 

 

Mansikkaraitti 9 ja 13 

Kyseessä on useampi rakennus, mitkä on vuokrattu Rudus Oy:lle. Rakennukset ovat vuosilta 1967 – 1998. 

Rakennukset ovat osin huonokuntoisia ja niissä on tiedostettuja korjaustarpeita. Rakennuksiin ei kuitenkaan 

ole vielä peruskorjausta suunnitteilla. Rakennuksia tullaan jatkossakin pitämään kaupungin omistuksessa ja 

johtuen myös korjaustarpeista rakennukset sijoittuvat salkkuun 2. kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita 

korjataan tai korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten. 

 

Lintikkohalli 

Rakennus on vuodelta 2010 ja sitä on laajennettu vuonna 2015. Rakennus on pääosin hyvässä kunnossa. 

Korjaustarpeet kohdistuvat lähinnä liitosviemäreihin. Muita akuutteja korjaustarpeita kohteeseen ei ole 

tiedossa. Laajemmat korjaukset toteutetaan rakennuksen ikään ja ohjeellisiin kunnossapitojaksoihin 

perustuen. Kohteeseen arvioidaan ilmanvaihdon saneerauksen tarpeellisuutta pitkällä aikavälillä, mikä on 

huomioitu kehittämissuunnitelmassa. Rakennus kuuluu salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, 

joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten. 

 

Tukikohta 
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Rakennus on valmistunut vuonna 1976 ja sitä on peruskorjattu vuonna 2010. Rakennuksen yhteyteen on 

lisäksi rakennettu kalustokatos vuonna 2023. Rakennus on hyväkuntoinen ja soveltuu sellaisenaan 

palvelutuotantoon. Rakennus kuuluu salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai 

korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten 

 

Kirjasto 

Kirjastorakennus on 1990 luvun alkupuolelta ja siinä on tiedostettuja korjaustarpeita. Rakennukseen on 

vuoden 2021 aikana tehty tasakaton saneeraus, jolloin on parannettu katon kallistuksia ja lisätty räystäät. 

Rakennus palvelee kaupungin ydintoimintoja ja siinä on korjaustarvetta, minkä vuoksi rakennus kuulu 

salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella 

palvelutuotantoa varten. 

 

Urheilukentän huoltorakennus 

Rakennus on vuodelta 1985 ja sitä on laajennettu vuonna 2010. Rakennuksessa on tiedostettuja 

korjaustarpeita, kuten kaikki talotekniikka ja pintarakenteet. Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on 

arvioitu aloitettavaksi vuonna 2025 ja varsinainen peruskorjaus vuonna 2026. Rakennus kuuluu siten salkkuun 

2. kehitettävät ja pidettävät rakennukset, joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa 

varten. 

 

Sairaalapolku 3  

Rakennus on vuodelta 1993 ja siihen on tehty putkistokorjaus vuonna 2012 sekä vaihdettu katon 

katemateriaali tiilikatteesta konesaumattuun peltikatteeseen vuonna 2022 – 2023. Rakennukseen on arvioitu 

peruskorjauksen ajankohdaksi 2032 – 2033. Rakennus kuuluu salkkuun 5. Selvitettävät rakennukset siihen asti 

kunnes jatkotoiminnasta rakennuksessa on päätetty. 

 

Paloasema  

Rakennus on valmistunut vuonna 2006 ja siihen on lisäksi tehty laajennus vuonna 2022. Rakennus on 

ikäperusteisesti ottaen kunnossa ja sitä voidaan pitää sellaisenaan palvelutuotannossa. Rakennukseen tullaan 

laatimaan erillinen kunnossapitotarpeen selvitys. Rakennus kuuluu salkkuun 2. Kehitettävät ja pidettävät 

rakennukset, joita korjataan tai korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten 
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Mökit  

Mökkirakennuksiin ei lähtökohtaisesti kohdistu muutostarpeita ja nämä pidetään kunnan omistuksessa 

sellaisenaan. Mökkirakennukset kuuluvat siten salkkuun 1. Pidettävät rakennukset, joita voidaan käyttää 

sellaisenaan palvelutuotannossa. 

 

 

5 KIINTEISTÖSTRATEGIAN VISIO JA TAVOITTEET 
 

5.1 Visio 
 

Kiinteistöstrategian visio pohjautuu Kuntastrategia 2025 visioon, jossa korostuvat lähipalvelujen riittävyys ja 

saavutettavuus, sekä kestävä talous. Palvelut pyritään järjestämään taloudellisesti kestävällä tavalla 

tilankäyttöä tehostamalla. Toimintojen yhdistäminen ja uudelleenjärjestäminen tulee pyrkiä toteuttamaan 

siten, että palvelut ovat saavutettavissa myös toimintojen yhdistämisen jälkeen. 

Kiinteistöstrategia pyrkii vastaamaan palveluvoimaisuuteen palveluita tukevilla tiloilla. Visiona on omistaa 

kiinteistöjä ja tiloja tarpeenmukaisesti tiloissa tuotettavien palvelutarpeen, sekä tasapainoisen talouden 

näkökulmasta. 

 

5.2 Tavoitteet 
 

Strategiset tavoitteet keskittyvät toiminnallisuuteen ja kustannustehokkuuteen. Kiinteistöjen omistaminen ja 

ylläpito kytkeytyvät kunnan järjestämiin palveluihin sekä kunnan talouden kestävyyteen ja kantokykyyn. 

Kunnan Sote -kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys, sekä vaihtoehtoratkaisut ovat selvityksen alla ja Sote -

kiinteistöjen yhtiöittäminen tai mahdollinen luopuminen tulee toteuttaa viimeistään 2027 alussa.  

 

Tavoitteena on omistaa vastuullisesti kunnan ydintoimintoja palvelevat tilat ja niihin tehtävät 

kokonaistaloudelliset ja kestävät ratkaisut. Ratkaisuissa huomioidaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus, sekä 

käyttäjäystävällisyys. Palveluiden toiminnallisuus pyritään varmistamaan, sekä kehittämään 
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energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Samalla huolehditaan turvallisuudesta ja ympäristöstä. 

Rakennuksia pidetään, käytetään ja hoidetaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. 

 

5.3 Kiinteistöjen omistus 
 
Kaupungin strategisena tavoitteena on säilyttää kestävä talous. Näin ollen myös kiinteistötaloutta hoidetaan 

vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kaupungilla on yhteensä 33 kiinteistöä ja huoneistoa. Lähtökohtaisesti 

kaupungin ydintoimintoja palavelat rakennukset säilytetään kaupungin omistuksessa.  Sote -tilojen osalta 

Suonenjoen kaupunki on vuokrannut vuodesta 2023 alkaen Sote:n käyttämät kiinteistöt Pohjois-Savon 

hyvinvointialueelle vuoden 2025 loppuun saakka. Kyseistä vuokrasopimusta voidaan lisäksi jatkaa vuoden 

2026 jälkeen. Kaupungilla on tavoitteena yhtiöittää Sote -kiinteistöt ja jatkossa yhtiö vuokraisi tiloja 

hyvinvointialueille. Vuoden 2024 aikana laadittiin erillinen selvitys, jossa on kuvattu soveltuvat 

järjestelyvaihtoehdot sekä niiden hyödyt ja riskit sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille. 

 

6 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN MITTARIT 
 

Strategisten tavoitteiden toteutumista mitataan erilaisilla toisiaan tukevilla mittareilla. Organisaatiossa 

määritetään kullekin mittarille tavoitetason ja seuraa toiminnan kehittymistä kohti tavoitteita. Strategian 

toteutumista ja omaisuudenhallinnan kehittymistä voidaan mitata tilankäytön, kulujen, energiankulutuksen 

muutoksen, sekä huollon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden osalta. Asetettujen tavoitteiden 

toteutumisen seurantaan voidaan käyttää seuraavia mittareita. Lisäksi voidaan määrittää erillisiä mittareita 

eri osa-alueille ja määrittää näille tavoitetasoja. 

 

Tilankäyttö 

Toiminnallisia tiloja huoneala m² / kuntalainen 

Toiminnallisia tiloja kerrosala m² / kuntalainen 

Bruttoneliöiden vähentäminen/lisääminen % per 2030 

Toiminnallisten tilojen keskimääräinen käyttöaste % 

 

Kulut 

Korjausvaje / kuntalainen 
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Korjausvaje / brm² 

Keskimääräinen kuntotaso % 

Kuntotaso % per rakennustyyppi esim. koulurakennukset 

Rakennusten korjausvastuu / brm² 

 

Energiankulutus 

Päästöt 

Energiatehokkuusratkaisut 

Kulutus verrattuna vastaavien rakennusten keskikulutukseen (vesi, lämmitys, sähkö) 

 

Huollon ja kunnossapidon suunnitelmallisuus 

Huoltopyyntöjen reagointiajat 

Huoltokalenterin käyttö 

Kunnossapitokorjausten budjetissa pysyminen 

Kunnossapitosuunnitelmien ajantasaisuus 

 

7 STRATEGISET VALINNAT JA TOIMET TAVOITTEISIIN 
PÄÄSEMISEKSI 

 
7.1 Rakennusten arviointiperusteet 
 
Kunnassa tunnistetaan toiminnan kannalta merkittävimmät kiinteistöt. Rakennusomaisuuden arvioinnissa on 

selvitetty käyttäjäkyselyin tilojen soveltuvuutta toiminnan tarpeisiin. Toimintaan soveltuvuuden lisäksi kahta 

kaupungin kiinteistöä on arvioitu teknisestä näkökulmasta ja laadittu näille kiinteistöille pitkän tähtäimen 

suunnitelma. Kohdekohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet löytyvät tämän strategiadokumentin liitteestä. 

 

Tilojen soveltuvuus toimintaan: Sivistystoimen tilojen soveltuvuutta arvioitiin käyttäjäkyselyn pohjalta. 

Kysymysten 1-6 kohdalla tilankäyttäjän edustaja arvioi tarkasteltavia asioita asteikolla 1-5 kustakin kohteesta 

(1 = tila soveltuu toimintaan huonosti, 5 = tila soveltuu toimintaan erittäin hyvin) ja kaikista vastauksista 
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laskettiin keskiarvot. Lisäksi tilankäyttäjän edustaja pääsi antamaan arvioimaan tilojen soveltuvuutta 

vapaamuotoisesti sanallisesti. 

 

Arvioinnin kysymykset:  

1. Ovatko tilat oikean kokoiset? 
2. Ovatko tilat esteettömät? 
3. Onko tilojen sijainti tarkoituksenmukainen? 
4. Soveltuvatko tilat vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin? 
5. Onko tiloissa työskentely käytännöllistä ja sujuvaa? 
6. Ovatko tilat houkuttelevat ja kutsuvat? 
7. Vapaat kommentit 

 

Arvioitavat tilat: 

Koulut: 
• Sammalselän koulu 
• Lempyyn koulu 
• Iisveden koulu 
• Suonenjoen yhtenäiskoulu 

o alakoulu 
o yläkoulu 

• Lukio 
 
 

Päiväkodit: 
• Iisveden päiväkoti 

• Kopolan päiväkoti 

• Valkeisenmäen päiväkoti 

Liikerakennukset 

• Yrityspuisto Futuria 

 

Tulosten perusteella arvioitavien tilojen arvosanojen keskiarvo tilojen soveltuvuudesta oli välillä 3,0 – 5,0. 

Arvioitavista asioista tilojen soveltuvuus toiminnan tarpeisiin. Kysymys 5. Onko tiloissa työskentely 

käytännöllistä ja sujuvaa? sai keskimäärin korkeimmat pisteet (4,4) ja kysymys 4. Soveltuvatko tilat toiminnan 

tarpeisiin? sai toiseksi korkeimmat pisteet (4,3). 
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Korkeimmat pisteet tilojen soveltuvuuden osalta käyttäjäkyselyssä sai Iisveden koulu (4,8 pistettä) ja toiseksi 

korkeimmat pisteet sai Sammalselän koulu (4,6 pistettä). Koulujen tilojen koetaan soveltuvan toimintaan 

sijainnin, tilojen koon, riittävyyden, muuntojoustavuuden ja tarpeenmukaisuuden sekä esteettömyyden ja 

viihtyisyyden osalta erittäin hyvin. Iisveden koulun korkeisiin pisteisiin on vaikuttanut tehty peruskorjaus, sekä 

hissi. Sammalselän koulun tilat koetaan optimaalisiksi koulunkäynnin kannalta, vaikka rakennuksessa on 

peruskorjaustarpeita. 

 

Keskimäärin matalimmat pisteet saivat Lempyyn koulu (3,0 pistettä), Futuria (3,3 pistettä) ja Suonenjoen 

lukio (3,5 pistettä). Lempyyn koulun osalta haasteita on erityisesti esteettömyydessä, sekä tilojen ja 

viihtyisyydessä. Futuriassa matalat pisteet kohdentuvat erityisesti päiväkodin tilapäistiloihin. Tilat koetaan 

soveltuvan toimintaan erittäin huonosti. Lisäksi koetaan, että esteettömyyden osalta on haasteita. Myös 

Suonenjoen lukion kokonaispisteitä alentaa huomattavasti esteettömyys. 

 

Tilojen sijainti: Tilojen sijainnin keskiarvo on 4,0. Tilojen sijainti koetaan keskimäärin hyvin toimintaan 

soveltuvaksi. Erityisesti Valkeisenmäen päiväkoti, Sammalselän koulu ja Iisveden koulu saivat täydet pisteet 

sijainnin osalta (arvosana 5). Kokonaisuutena tilat ovat saavutettavat ja tilojen sijainti on 

tarkoituksenmukainen (keskiarvo 4,0). Alin arvosana tilojen sijainnin otsalta on 3,0 mikä vastaa tilojen sijainnin 

tarkoituksenmukaisuuden olevan kohtalaisella tasolla. 

Tilojen esteettömyys: Tilojen esteettömyyden keskiarvo on 3,4. Esteettömyyden osalta tilat soveltuvat 

toimintaan keskimäärin kohtalaisesti. Vastausten perusteella osa tiloista, kuten Valkeisenmäen päiväkoti, 

Lempyyn koulu, Lukio ja Futuria eivät ei ole täysin esteettömiä. Alimmat pisteet esteettömyyden osalta sai 

Yrityspuisto Futuria. Suurimpana haasteena nousee esiin tilojen soveltumattomuus esikoulun käyttöön, sekä 

eteis- ja sosiaalitilojen vähäisyys. 

 

Tilojen koko ja sijainnin tarkoituksenmukaisuus: Käyttäjien arvosanojen keskiarvo on 4,1. Käyttäjien mukaan 

tilat soveltuvat toimintaan tilojen koon ja tarkoituksenmukaisuuden (4,1) osalta keskimäärin hyvin. Tilojen 

koon osalta koulurakennukset ja Futuria saivat korkeimmat pisteet. Myös päiväkotirakennuksissa koettiin tilat 

oikeankokoisiksi. Tilojen sijainnin tarkoituksenmukaisuuden osalta täydet 5,0 pistettä saivat Valkeisenmäen 

päiväkoti, Sammalselän koulu ja Iisveden koulu. Matalimmat pisteet (3,0 pistettä) sen sijaan sai Kopolan 

päiväkoti, lukio ja Futuria. 
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Tilojen viihtyisyys: Tilojen viihtyisyyden keskiarvo on 3,7. Käyttäjät arvioivat tilojen viihtyisyyden keskimäärin 

kohtalaisen hyväksi. Viihtyisimmiksi koettiin Iisveden- ja Suonenjoen yhtenäiskoulun alakoulu, sekä Futuria. 

Vähiten viihtyisiksi sen sijaan koettiin Lempyyn koulu ja yhtenäiskoulun yläkoulu. 

 

Yhteenvetona tilat soveltuvat käyttäjien tarpeisiin keskimäärin melko hyvin. Tiloissa toimiminen ja tilojen 

saavutettavuus on pääosin tarkoituksenmukaista ja sujuvaa. Tunnistettuna haasteena on erityisesti tilojen 

soveltuminen esteettömyyden näkökulmasta. Lisäksi on tunnistettu tarpeita parantaa tilojen viihtyisyyttä 

esimerkiksi pintaremontilla tai korjauksilla. 

 

 

7.2 Kiinteistöomaisuuden hallinta 
 

Kunnan kiinteistöomaisuuden hallinnan taustalla on kiinteistöille asetetut strategiset tavoitteet ja 

salkkuluokitus. Kiinteistöomaisuuden hallinta perustuu kunnan kiinteistöjen ja tilojen omistukselle, käytölle ja 

kehittämiselle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. Kaupungin kohteisiin on laadittu kiinteistöjen 

salkkuluokittelu. Organisaatiossa on tunnistettu ne kohteet, joista on tarkoitus luopua, myynnin tai 

purkamisen kautta. 

 

Taulukko 12. Suonenjoen kaupungin arvioitujen rakennusten salkkujaottelu ja kuntotaso. 

Kiinteistö Bruttoala, 
m² Rakennettu Nykyinen 

kuntotaso Salkku Laskennallinen 
korjausvaje 

Yrityspuisto Futuria 3 404 1985 72,3 % Käyttöasteen 
nosto  236 939   

Suonenjoen 
yhtenäiskoulu 5 125 1969 73,9 % Pidetään 

koulutoiminnassa 
                         

155 933   

Kirjasto 2 714 1991 68,7 % 
Kehitettävät ja 
pidettävät 
rakennukset 442 330 

Väinölä 491 1990 70,4 % Sote -rakennus 41 806 

Paloasema 1827 2006 86,4 % 
Kehitettävät ja 
pidettävät 
rakennukset 0 
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7.3 Rakennusmäärän sopeuttaminen 
 
Rakennusmäärän sopeuttaminen perustuu palvelu- ja tilatarpeen muutoksiin. Sopeuttamisessa huomioitavaa 

on tilojen saavutettavuus, esteettömyys, mahdollisten toimintojen ja toimipisteiden yhdistäminen ja 

keskittäminen sekä kokonaistaloudellisuus siten, että voidaan taata kunnan ydintoimintoja palvelevat 

terveelliset ja turvalliset tilat. 

 

7.4 Kiinteistökehitys 
 

Kiinteistökehitystoimet keskittyvät koulukiinteistöjen osalta erityisesti Lempyyn ja Sammalselän kouluihin, 

joiden tulevaisuuden ratkaisua selvitetään. Lisäksi selvityksessä on sotekiinteistöjen tulevaisuus, josta on 

selvitystyö käynnissä. Selvitysten ja lopullisen ratkaisun myötä päätetään sotekiinteistöjen peruskorjauksesta 

ja kehittämistoimenpiteistä. Futurian E-F-osuudelle on myös selvitykset käynnissä jatkon osalta. Vaihtoehtoina 

ovat mahdollinen myynti tai purku. Veljeskotarakennuksen osalta on muodostettu selkeä näkemys ja rakennus 

tullaan purkamaan. Myytäviä kohteita ovat Valkeisen päiväkoti, Pankkila, sekä Yrittäjänkadun liikehuoneisto. 

 

7.5 Vuokran määritys ja vuokratilojen luovutus 
 

Kunnalla ei ole käytössä sisäisiä vuokria omassa käytössä olevien tilojen osalta, vaan kustannukset vyörytetään 

tilankäyttäjälle. Sisäisiä vuokranmäärityksiä ja vuokrausperiaatteita tullaan tarkentamaan Sote -kiinteitöjen 

osalta mahdollisen yhtiöittämisen myötä. Samalla tarkastellaan sisäisen vuokrauksen periaatteita muihinkin 

kiinteistöihin. 

 

7.6 Kunnossapito 
 

Kunnossapitotoimintaa pyritään johtamaan tavoitteellisesti. PTS-prosessien parantamiseksi ja rakennusten 

suunnitelmallisen kunnossapidon varmistamiseksi pyritään ennakoivaan ja suunnitelmalliseen 

kunnossapitotoimintaan. Osana selvitystyötä kahteen rakennukseen laadittiin PTS-suunnitelmat. 

Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteiden toteutusajankohtaa ja 

korjausten laajuutta priorisoidaan terveellisyyden, turvallisuuden ja tilankäytön näkökulmasta sekä 
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taloudellisesta näkökulmasta kiinteistöjen, jolloin rakennusten kunnossapito pystytään optimoimaan, sekä 

varautumaan vuosikorjaustarpeisiin hyvissä ajoin. 

 

7.7 Kiinteistöjen ylläpito 
 

Kaupungin teknisten palveluiden osastolla on olemassa karkea kiinteistöjen kehittämissuunnitelma ja 

sähköinen huoltokirjajärjestelmä. Kiinteistöjen ylläpidon parannuskeinona selvitetään sähköisen huoltokirjan 

käytön tehostamista. Kiinteistöjen ylläpitoa parannetaan laatimalla rakennuskohtaiset huoltosuunnitelmat, 

joissa on määritetty kohdekohtaiset ajoitetut huoltotehtävät. Samalla siirrytään sähköisten vikailmoitusten 

vastaanottoon, jolloin vika- ja huoltohistoria säilyy sähköisenä. Järjestelmään lisätään huollon kannalta 

tarpeelliset dokumentit, jolloin ne ovat keskitetysti säilytettynä ja helposti saatavilla huollon ja kunnossapidon 

eri osapuolille. Kiinteistöhuollolle ja ylläpidolle määritetään laatutaso, sekä kuvataan kiinteistönhoidon 

vastuurajat ja tehtävät. Kullekin kohteelle määritetään kohdekohtaiset käyttö- ja ylläpito-ohjeet. Sähköiseen 

huoltokirjaan viedään laaditut kohdekohtaiset 10-vuoden PTS-suunnitelmat. Huoltokirja toimii näin kiinteistön 

ylläpidon johtamisen työkaluna, sekä huollon ja kunnossapidon tietopankkina. 

 

7.8 Energia- ja ilmasto 
 

Kiinteistöjen osalta energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa korjaushankkeissa niin rakenne-, LVI kuin 

sähkötekniikassa. Lämmitysmuodon valinnalla ja ilmanvaihdon parannustoimenpiteillä, sekä 

sähköjärjestelmiin liittyvillä parannuksilla ja rakennetiiveydellä voidaan saavuttaa huomattavia 

energiatehokkuussäästöjä. Suonenjoen kaupungin rakennuksiin on harkinnassa aurinkoenergian 

hyödyntäminen ja aurinkopaneeleiden lisääminen. Sote -kiinteistöjen mahdollisen yhtiöittämisen myötä koko 

kaupungin kiinteistöomaisuuteen mietitään kokonaisvaltaisesti energiatehokkuuden 

parantamistoimenpiteitä. 
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8 KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN 
 
Kiinteistöstrategian toteutuminen varmistetaan käytännön toimilla ja niiden säännöllisellä seurannalla 

strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, sekä kiinteistöstrategiaryhmän ohjauksella ja arvioinneilla. Strategisiin 

tavoitteisiin pääsylle asetetaan konkreettiset vuosikohtaiset osatavoitteet, joiden saavuttamista seurataan 

vuosittain. Strategiatyöryhmä yhdessä strategiakonsultin kanssa käy läpi 2 kertaa vuodessa asetettuja 

tavoitteita ja niiden saavuttamista. Lisäksi kiinteistökannan teknistä kuntotasoa seurataan säännöllisesti, sekä 

tarkennetaan kunnossapidon suunnitelmia sen pohjalta. Erityisesti kriittinen vaihe on Sotekiinteistöjen 

tulevaisuuden ratkaisu, joka selvitetään riittävällä tasolla ja jonka vaikutuksia muun kiinteistöomaisuuden 

hallintaan seurataan ja arvioidaan. Tavoitteena on taata systemaattinen ja vastuullinen kiinteistönpito, sekä 

riskien hallinta. Strategisten tavoitteiden ja vision osalta noudatetaan teknisen lautakunnan ohjeita ja 

suosituksia. 

 



Kiinteistöesittely



Sisällysluettelo 
• Jalkalantie 6 - Yrityspuisto Futuria

• Koulukatu 21 - Yhtenäiskoulu

19.3.2024 2



Jalkalantie 6 - Yrityspuisto 
Futuria

Sisällysluetteloon 

19.3.2024 3



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

Yleistiedot
Omistaja: Kunta
Kerrosala: 3 403 m2

Kuntoluokka: Kohtalainen
Tekninen nykyarvo: 72,3 % 
Salkku: Pidetään kunnan omistuksessa toistaiseksi.

18773401 

Taloustiedot
Korjausvaje: 236 939 €

Rakennuksen tekninen arvo:  6 344 695 €

Kohde kartalla

Jalkalantie 6 – Yrityspuisto Futuria
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 4



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

Kaava- ja tonttitiedot
Tunnus: 778-6-651-6

Kaavamääräyslyhenne: KTY

Käyttö
Päärakennus on yrityspalveluiden, sekä muun kunnan toiminnan 

käytössä. Lisäksi asuntolatiloja.

18773401 

Asemakaava

Jalkalantie 6 – Yrityspuisto Futuria
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 5



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

PTS – merkittävimmät korjaustarpeet
Merkittävimmät korjaukset ajoittuvat 
ajanjaksolle 2024 - 2028:
• Vesikaton uusiminen uusimattomalta osalta. 

Tämä käsittää noin 50% kattopinta-alasta.
• Sisäpintojen osittainen peruskorjaus ja 

luokkatilojen tilamuutokset vaiheittain.
• Ilmanvaihdon korjaus ja kanavistojen 

uusiminen peruskorjauksen ja tilamuutosten 
yhteydessä.

• Sähkökeskusten ja johdotusten uusiminen.

18773401 

Tuleva käyttö
Pidetään kohdetta toistaiseksi kunnan 
omistuksessa. Kohdetta ylläpidetään PTS –
mukaisin korjaustoimin ja varmistetaan riittävä 
kuntotaso tiloissa toimimiselle seuraavalle 15 
vuotiselle ajanjaksolle terveellisten ja turvallisten 
tilojen varmistamiseksi.

Jalkalantie 6 – Yrityspuisto Futuria
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 6



Koulukatu 21 - 
Yhtenäiskoulu

Sisällysluetteloon 

19.3.2024 7



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

Yleistiedot
Omistaja: Kunta
Kerrosala: 5 125 m2

Kuntoluokka: Tyydyttävä
Tekninen nykyarvo: 73,9 %
Salkku: Pidetään hyvässä kunnossa

18773401 

Taloustiedot
Korjausvaje:  155 933 €

Rakennuksen tekninen arvo:  10 475 879 €

Kohde kartalla

Koulukatu 21 - Yhtenäiskoulu
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 8



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

Kaava- ja tonttitiedot
Tunnus: 778-4-409-5

Kaavamääräyslyhenne: YO

Käyttö
Yhtenäiskoulu toimii peruskoulun ja lukion opetuskäytössä. Koulussa 
opiskelee noin 400 oppilasta. Opettajia ja ohjaajia on lisäksi 68.

18773401 

Asemakaava

Koulukatu 21 - Yhtenäiskoulu
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 9



Niemisentie 1 - Anttilan koulu ja päiväkoti

PTS – tulevat merkittävät korjaukset
Merkittävimmät korjaukset ajoittuvat vuosille 
2024-2026
• Vesikaton uusiminen uusimattomalta 

osuudelta.
• Liikuntasalin lattiapinnan ja 

alapohjarakenteen eristeiden uusiminen 
perustuen

• Ilmanvaihdon Koneiden oheislaitteiden 
tarpeenmukainen uusiminen ja 
ilmanvaihtokanavien nuohous.

• Keskuskeittiön sähkökalusteiden uusiminen

18773401 

Tuleva käyttö
Palveluverkon ydinkohteita. Pidetään kunnan 
omistuksessa ja palveluverkon piirissä. Kohteen 
kuntotasoa pidetään korkealla ja kehitetään 
pitkäjänteisesti varmistetaan kohteen elinkaari ja 
soveltuvuus toimintaan.

Koulukatu 21 - Yhtenäiskoulu
Sisällysluetteloon 

19.3.2024 10
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