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1 Hankesuunnitteluryhmä 
Suonenjoen päiväkodin hankesuunnitelma on laadittu kevään 2024 aikana. Hankesuunnitteluryh-
mään ovat kuuluneet: 

Tilaaja: Suonenjoen kaupunki 

 Kimmo Hälinen, tekninen johtaja 

 Eero Talja, kiinteistöpäällikkö  

Käyttäjä: Suonenjoen kaupunki 

 Anne Lahtivirta, kasvun ja oppimisen johtaja  

 Susanna Kaasinen, varhaiskasvatusjohtaja 

 Paula Kuula, päiväkodin johtaja  

 Mirja Tirkkonen, tukipalveluvastaava (ruokapalvelut, puhtaanapito)   

Suunnittelijat 

 Harri Korkalainen, projektinjohto Sitowise Oy 

 Maarit Patronen, arkkitehti, RA, RAPS Sitowise Oy 

 Nelli Herranen, RA  Sitowise Oy 

 Petteri Heiskanen, LVIA-tekniikka Sitowise Oy 

 Jori Markkanen, sähkötekniikka Sitowise Oy  

2 Nykytilanteen kuvaus  

2.1 Toimintojen nykytilanne 
Suonenjoella on päiväkotitoimintaa nykyään Valkeisenmäen päiväkodissa, Kopolassa, Kopolan ti-
lapäistiloissa ja Iisvedellä. Lisäksi keskustan alueella palvelee yksityinen päiväkoti.  

Kasvun ja oppimisen lautakunta on linjannut, että päiväkotitoimintaa olisi järkevää keskittää siten, 
että jatkossa Iisvedellä jatkaisi päiväkoti ja keskustassa olisi yksi kaupungin päiväkoti, jonka kokoa 
ja mahdollisesti käyttötarkoitusta pystyttäisiin sovittamaan sen elinkaaren aikana muuttuviin lap-
simääriin. Iisveden päiväkotia ja yksityistä päiväkotia ei käsitellä tässä hankesuunnitelmassa. 

 

Tässä hankesuunnitelmassa tutkitaan kahta vaihtoehtoa keskustan keskitetyksi päiväkotiratkai-
suksi: 

- vaihtoehto A, Sammalselänkoulun muuttaminen vuorohoito päiväkodiksi  

- vaihtoehto B uusi vuorohoito päiväkotirakennus. 
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2.2 Tukipalvelut 
Päiväkotien ruokahuollon ja laitoshuollon palvelut järjestää Servica Oy, joka toimii vuokralaisena 
kaupungin omistamissa tiloissa. Ruoka valmistetaan yhtenäiskoulun keskuskeittiössä ja tuodaan 
päiväkotien jakelu-/palvelukeittiöihin. 

2.3 Tilojen nykytilanne 

2.3.1 Päiväkodit 

Keskustan nykyisessä Valkeisenmäen päiväkodissa on todettu sisäilmaongelmaa ja sen kokonais-
valtainen saneeraus olisi ajankohtainen. Kasvun ja oppimisen lautakunta on linjannut, että kysei-
sestä päiväkodista voidaan luopua, kun päiväkotitoiminnan keskittämisen palvelu löytyy. 

Kopolan päiväkotirakennus on saneerattu ja osa rakennuksesta on verrattain uutta laajennusosaa 
(v. 2012), mutta siitä huolimatta henkilöstö ja lapset kokevat sisäilman huonoksi ainakin osassa 
rakennusta. Lisäksi samalla Futurian alueella toimii tilapäisinä päiväkotitiloina kaksi huoneistoa, 
jotka sijaitsevat Futurian A-talon yläkerrassa. Huoneistot on suunniteltu majoituskäyttöön, eli ei-
vät ole tarkoitettu kyseisille toiminoille. 

2.3.2 Sammalselän koulu 

Sammalselän koulussa toimii nykyisin alakoulu (lukuvuotee 2023-2024 saakka luokat 1-6, syksystä 
2024 alkaen luokat 1-4). Suonenjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan kesäkuussa 2022 
päättänyt Sammalselän koulun lakkauttamisesta elokuussa 2025. 

Sammalselän kouluun on tehty sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus syksyllä 2022 (raportti 
päivätty 21.12.2022). Tutkimusraportissa on esitetty sisäilman laadun edellyttämät korjaustarpeet 
siinä tilanteessa, että kiinteistö jatkaa koulukäytössä. Talotekniikan korjauksia ja mahdollisia tila-
muutostöitä ei ole huomioitu.  

3 Tarve 

3.1 Lapsimäärä 
Keskitetyn keskustan päiväkotiratkaisun arvioidaan olevan valmis aikaisintaan syksyllä 2026 – tal-
vella 2027. Tällöin lapsimäärä päiväkodissa arvioidaan olevan 120 lasta.  

Yksityisessä päivähoidossa on n. 50 lasta, tätä lapsimäärää ei ole huomioitu kaupungin järjestä-
män päivähoidon lapsimäärässä.  

 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan lapsimäärä tippuu tulevina vuosina, jolloin tarvitaan 
muuntojoustavuutta alaspäin tai vaihtoehtoisten toimintojen lisäämistä tyhjeneviin tiloihin. 
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Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 

3.2 Vuorohoitotarpeet 
Vuorohoitoa tarjoaa tällä hetkellä Kopolan päiväkoti ja vuorohoito tarvitaan myös tulevaisuu-
dessa. 

3.3 Erityisryhmät 
Tällä hetkellä Suonenjoella ei ole erityisryhmiä perustettuna. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia kui-
tenkin on ja tulevaisuudessa voi olla tarpeen perustaa myös ryhmiä. Näitä tarkoituksia varten päi-
väkodissa on hyvä olla pienryhmätiloja. Erityisryhmän käytössä on hyvä olla jakotila (esim. aisti-
huone), jota myös muut ryhmät sekä talon ulkopuoliset terapeutit käyttävät. Tilojen suunnitte-
lussa tulee huomioida myös liikuntaesteiset ja apuvälineitä käyttävät lapset. Näille apuvälineille 
tulee olla säilytys- ja huoltotila. Ryhmätilan tulee sijoittua muiden ryhmien tilojen välittömään lä-
heisyyteen sekä olla yhdistettävissä niihin.  
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4 Toiminnalliset tavoitteet vaihtoehto A ja B 

4.1 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset  
Noudatetaan Suonenjoen kaupungin ohjeita. 

Rakennukset ja piha-alueet tulee suunnitella esteettömäksi ja sisätilat muuntojoustavaksi.  

Tilaratkaisu perustuu päiväkotikonseptiin, jossa keskeisenä periaatteena on tilojen monikäyttöi-
syys ja toiminnan vaatimuksiin perustuva tarkka mitoitus. Päiväkotikonsepti on laadittu moduuli 
ajattelulla muuntojoustavaksi. Tiloja ei räätälöidä tietyn lapsiryhmän tarpeisiin, vaan kaikkien lap-
siryhmien tilat ovat samankokoisia. Näin lasten ikäjakauman muutokset voidaan huomioida par-
haiten.  

Koska tilat ovat perinteistä avoimempia, on akustiseen suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Tarkka tilamitoitus edellyttää, että tilojen sisustuksessa ja kalustuksessa huomioidaan toi-
minnan ja muunneltavuuden sekä akustiikan vaatimukset, myös työergonomiaan kiinnitetään 
huomiota, vastaavalla tavalla kuin tilasuunnittelussa. Konseptin yhteydessä toteutetussa muotoi-
luprojektissa on paneuduttu erityisesti kuraeteisen, vaatesäilytyksen, ryhmätilojen ja -työtilojen 
kalustus- ja sisustusratkaisuihin sekä tilojen visuaaliseen ilmeeseen.  

Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsi- ja henkilöturvallisuuteen sekä lasten ja 
henkilöstön osallistamiseen esim. kaluste- ja värimaailmasuunnittelussa. 

4.2 Täsmennetyt toiminnalliset vaatimukset 
Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on päiväkotitoiminta. Alla olevassa taulukossa on esitetty toi-
minnallisia vaatimuksia 

Kahden ryhmät tilat lähellä toisiaan, yhteiset eteistilat. 

  -Eteistilat yhteiset (omilla ulko-
ovilla, ei ”pullon kaulaa” sisääntu-
loon) / sekä kuraeteinen että si-
säeteinen 

-Henkilöstöresurssi sallii kahden 
ryhmän aikuisten yhteistyön; esim. 
lapsi voi pukea/riisua rauhassa toi-
sen ryhmän aikuisen ollessa vielä 
paikalla oman ryhmänsä kanssa. 

-Tila periaatteessa avointa, mutta 
voidaan rajata naulakoiden avulla. 
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4.3 Mitoitusperusteet  
Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmissa, liitteet 1 ja 2.  

Rakennuksen pääkäyttäjä on varhaiskasvatus. Päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti, vuorohoitoa jär-
jestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä. Päiväkodintilat on suunniteltu 120 
lapselle, mikä jakaantuu 6 ryhmään alla olevan taulukon mukaisesti.  

 

Ryhmä ryhmä-
koko 

max. 

neliötä/ 
ryhmä 

toimitila wc:t lä-
hellä 

eteinen oma keit-
tiö 

1–3 v. 12 lasta  2 X yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

 

Ryhmä A 

Esim.  

 esiopetus  
 tai vuorohoito 

pienet 

 tai päiväryhmä 
pienet 

 tai päiväryhmä A 

-Kahden rinnakkaisen ryhmän pari-
työskentely mahdollistaa ryhmien 
tilapäisen yhdistämisen niin aamulla 
kuin iltapäivälläkin, kun lapsia on vä-
hemmän paikalla/henkilöstöresurs-
sin järkevä käyttö 

-Pariryhmätyöskentelyssä mahdol-
lista yhdistää myös päivän toimintaa 
erilaisilla joustavilla pienryhmillä. 

-esim. loma-aikojen supistetussa 
toiminnassa voidaan yhdistää lapset 
lepäämään yhteen lepotilaan/ val-
vonta  

Ryhmä B 

Esim.  

 esiopetus  
 tai vuorohoito 

isot 

 tai päiväryhmä 
isot 

 tai päiväryhmä 
B 

 Yhteisiä 
pientiloja 

 

 

esim. 

leikkitila 

aistihuone 

pienryhmätyöskente-
lyyn 

yms. 
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3–5 v. 21 lasta  2 X yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

 

Vuorohoito 
1–3 v. 

16 lasta   

3 

 

X 

yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

 

X 

Vuorohoito 
3–5 v. 

29 lasta  yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

Esiopetus 21 lasta  2 X yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

 

Esiopetus 21 lasta  2 yhteinen toi-
sen ryhmän 

kanssa 

 

koko päivä-
koti 

120 lasta    kaksi ryh-
mää vierek-

käin 

X 

 

Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 30 henkilöä. 

- Päiväkodin johtaja 1 hlö + apulaisjohtaja 1 hlö 

- Kasvatushenkilöstö 27 hlö  

- Ruokahuolto 1 hlö  

- Siivous 1 hlö  

- Yhteensä 30 hlö 

Päiväkodin keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiön tilavarauksen mitoitus on kartoitettu 
käyttäjän edustajien kanssa. 

5 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET  

5.1 Päiväkodin tilatarpeet 

5.1.1 Yleistä 

 
Päiväkotien suunnitteluohjeessa RT 96-11003:ssa on esitetty ohjeita päiväkotien  
suunnittelulle, niitä noudatetaan soveltuvin osin:  
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Toimivuus  

Päiväkodin toimivuuden kannalta keskeisiä asioita ovat:   

- toiminnan sujuvuus: hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ja niihin liittyvien päivittäisten toi-
mintojen kuten leikin, levon, ruokailun, hygienian ja ulkoilun sujuvuus   

- tilojen joustava käyttö: soveltuvuus erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin, peleihin, leikkeihin 
esityksiin, askarteluun, liikuntaan ja rajuihin leikkeihin   

- yhteistyö: henkilökunnan ja lapsen sekä vanhempien toimiva yhteistoiminta   

- työympäristö: päiväkoti henkilökunnan toimintaympäristönä  

- terveellisyys: ilman laatu, lämpötila, puhtaanapito, valaistus, akustiikka, ergonomisuus  

- esteettömyys: ympäristöt, kalusteet ja varusteet ovat mahdollisimman suuressa määrin 
kaikkien käytettävissä, erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet   

- turvallisuus: tekniset turvallisuusvaatimukset, liikenneratkaisut, valvottavuus, motorinen 
kehitys 

 

Pohjaratkaisuissa tulee pyrkiä selkeyteen. Siirtymisen tilasta toiseen, ja myös sisätiloista ulos, tu-
lee olla mahdollisimman vaivatonta. Materiaalivalintojen ja tilallisten ratkaisujen pitäisi olla toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukaisia sekä pitkäikäisiä. Ratkaisujen ergonomisuudella on merki-
tystä etenkin kalustusta ja varustusta suunniteltaessa. Turvallisuusnäkökohdat, kuten valvotta-
vuus tulee liittää luontevaksi osaksi muuta toimintaa. Talotekniikan on oltava toimivaa ja huolto-
kohteiden helposti saavutettavissa. Liikkumisesteiset ja muut erityisryhmät on otettava huomioon 
suunnittelussa.  

 

Turvallisuus  

Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan päivähoidon toimintayksikössä annettavan varhaiskas-
vatustyön turvallista toteuttamista.  

Sen piiriin kuuluvat toimintayksikön henkilöstö, hoidossa olevat lapset ja toimintayksikössä vierai-
levat henkilöt.  
Turvallisuussuunnittelu perustuu riskienarviointiin, jossa tarkastellaan:  
- rakennuksen rakenteellista turvallisuutta  
- paloturvallisuutta huomioiden myös hätäpoistuminen  
- toimintavälineiden ja leikkialueiden turvallisuutta  
- pihan ja kiinteistön lähiympäristön liikenneturvallisuutta  
- valvottavuutta  
- hygieniaa  
- esteettömyyttä  
- häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisyä ja niiltä suojautumista  
- työturvallisuuteen ja -terveellisyyteen liittyvä näkökohtia 
- työergonomia 
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Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet, esimerkkinä henkilöliikenteen kierto 
ruuhkatilanteiden välttämiseksi. Lasten taipumus liikkua juoksemalla tulee ottaa huomioon esi-
merkiksi ovien avautumissuuntia valitessa.  

Lisätietoa löytyy julkaisusta Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes 2008). 

Viihtyisyys  

Päiväkoti on useille lapsille kodin ohella tärkeä toimintaympäristö, jossa vietetään suuri osa päi-
vässä. Tällöin tärkeitä laatutekijöitä ovat:   
- kodikkuus  
- valaistus 
- luonnon valo 
- ikkuna näkymät 
- akustiikka  
- inspiroiva ympäristö 
- värit 
- mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemukselliseen oppimiseen   
- yhteisöllisyys, mahdollisuus kokea ympäristö omakseen ja itsensä osaksi kokonaisuutta   
- mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön  

 

Lapsen mittakaavan tulee olla keskeinen lähtökohta suunnittelulle. Materiaalien, valon, ja värien 
käytöllä sekä mittakaavallisella vaihtelulla tilasuunnittelussa luodaan tilaan elämyksellisyyttä.  

Akustiikalla on merkitystä tilan viihtyisyyteen. Riittävällä vaimennuksella ja äänieristyksellä voi-
daan rauhoittaa tiloja ja parantaa niiden toimivuutta.  

Tilojen tulee soveltua sekä yhdessäoloon että –tekemiseen, toisaalta myös rauhoittumiseen ja le-
poon.  Sisätilojen suunnittelussa tulee pyrkiä viihtyisyyteen. Lapsi kaipaa myös jännittäväksi koet-
tavien paikkojen tuomia elämyksiä, esim. kota.  Pihatilojen tulee olla monipuolisia sekä toiminto-
jen, materiaalien, maastonmuotojen että kasvillisuuden suhteen. Luomupiha on toivottava. 

 

Sisätilat 

Lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksen tilat suunnitellaan yhteen tasoon. 

Kaikkien lapsiryhmien oman ryhmätilan koko on samankokoinen. Näin ryhmätilat ovat muunto-
joustavia eri-ikäisten lasten ryhmäkoon suhteen, mutta myös rakennuksen elinkaaren aikana 
muutettavissa tarvittaessa esim. koululuokiksi.  

Ryhmien välinen käytävätila on solujen yhteistilaa, joka on muunneltavaa leikkitilaa. Suunnitte-
lussa tuodaan esille erilaisia rakenteita, ideoita ja tilaratkaisuja, jotka sekä mahdollistavat että 
suosivat kahden ryhmän välistä yhteistyötä esim. kahden lepohuoneen läheisyys, jolloin lepohet-
kien yhteisvalvonta mahdollistuu. 

Lisäksi ryhmiä yhdistää yhteisaulatila, jonka toimintaa muokataan irtokalusteilla. Käytävätiloissa 
isoille ja pienille lapsille tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää omat alueensa. Tekniset turva-
vaatimukset on täytettävä ja turvastandardeja noudatettava mm. leikkivälineitä valittaessa. Pien-
ten lasten tilojen tulee olla sopivat ja turvalliset leikkiin, liikkumiseen, liikkumisen opetteluun ja 
monenlaiseen toimintaan.  



 
 HANKESUUNNITELMA  12/27 
Suonenjoen päiväkoti  
  

  30.8.2024   
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

Jokaisella lapsella tulee olla omat naulakot lähellä ryhmätiloja. Myös wc-tilojen tulee sijaita lähellä 
ryhmätiloja. Wc:ssä on potat, wc-pöntöt, lavuaarit, pyllynpesuallas ja hoitotaso, lisäksi tarvitaan 
kaappitilaa, pyyhenaulakoita sekä tilaan tulee mahtua automaattiset käsipyyhetelineet. Mitoitus 
normaaleilla aikuisten mitoilla. 

Lasten ulko- ja kuravaatteiden huoltoon tarvitaan riittävät tilat. Lasten vaatteiden ja jalkineiden 
säilytys, naulakot, kuravaatteet ja kuivaushuoneet sijaitsevat lapsiryhmän tilojen välittömässä lä-
heisyydessä.  

Ryhmissä tarvitaan kaappisängyt ja komerot liinavaatteille. Suurin osa lapsista nukkuu päiväunet, 
osa nousee sadun jälkeen leikkimään eri tiloihin. 

Päiväkodissa tarvitaan nykyvaatimukset täyttävät sosiaalitilat henkilökunnalle, sekä toimisto-, ko-
kous- ja taukotiloja henkilökunnan käyttöön. Sosiaalitilat keskitetään ja mitoituksessa huomioi-
daan sekä päiväkoti- että keittiöhenkilökunta. Ruokailu tapahtuu taukotilassa.  

Rakennus varustetaan palvelukeittiöllä, jonka läheisyydessä sijaitsee ruokasali. Keittiölle ruoka 
tulee keskuskeittiöltä. Lapset ruokailevat ruokailutilassa porrastetusti pienryhmittäin. Pienimmät 
ruokailevat omissa ryhmätiloissa. 

Yhteistilat ovat pääsääntöisesti liikuntaa ja muuta vapaata tilaa vaativaa leikkiä ja toiminta varten. 
Salia voidaan käyttää myös mm. laulu- ja liikuntaleikkeihin sekä yhteisiin juhliin ja tapahtumiin. 

5.1.2 Vaihtoehto A, Sammalselänkoulun muuttaminen päiväkodiksi 

Vaihtoehdossa A Sammalselän koulukiinteistö saneerataan ja muutetaan päiväkotikiinteistöksi.   

Sammalselän koulukiinteistö on rakennettu vuonna 1988. Tontilla sijaitsee myös entinen talon-
miehen asunto, jonka käyttöaste on nykyiselläänkin vähäinen. 

 

Koulun nykyiset tilat sellaisenaan eivät palvele päiväkotitoimintaa, vaan edellyttävät toiminnallisia 
muutoksia. Lapsimäärämitoituksen perusteella nykyiset tilat riittävät tämänhetkiselle tarpeelle, 
tilamitoituksesta tulee kohtuullisen väljä. Tämä on toiminnallisesti tarkasteltuna hyvä, mutta ta-
loudellisesti aiheuttaa ylimääräistä käyttökustannusta. Säilytettäviä tiloja ovat: 

- nykyinen liikuntasali ja näyttämö (tilat saneerataan). Tiloja voidaan hyödyntää päiväkodin 
käytössä sekä iltakäytössä. Iltakäytön tilat suunnitellaan siten, että ne ovat selkeästi ero-
tettavissa päivähoidon tiloista ja niihin on omat sisäänkäynnit. Lisäksi iltakäyttäjien tulee 
päästä liikuntasaliin vaivatta autopaikoitusalueilta. 

- nykyinen keittiö ja ruokala (tilat saneerataan) 

 

Sammalselän koulun ”huono” tilatehokkuus asettaa mahdollisesti haasteita tulevaisuudessa. Pi-
hassa olevaa erillistä talonmiehen asuntoa ei tarvita päiväkodin käyttöön, se on hankesuunnitel-
massa esitetty purettavaksi. Muilta osin kiinteistön pienentäminen / osittainen purkaminen lienee 
haasteellista. Mikäli lapsimäärä kasvaisi, koulukiinteistöön pystyy lisäämään lapsiryhmiä. 

Hankesuunnitelman liitteenä on asemapiirustusluonnos sekä pohjapiirustusluonnos. 
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5.1.3 Vaihtoehto B, uudisrakennus 

Uudisrakennuksessa tilat voidaan suunnitella käyttäjän tarpeen mukaisesti ja tilatehokkaasti.  

Päiväkodilla ei ole tarvetta erilliselle liikuntasalille, joten vaihtoehdon B mukaiseen ratkaisuun ei 
ole sitä huomioitu toteutettavaksi. Isommissa tilaisuuksissa on tarvittaessa käytettävissä viereisen 
yhtenäiskoulun liikuntasali. 

5.2 Päiväkodin piha-alue ja tontti 

5.2.1 Yleistä 

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeää lasten päivässä. Pihalle tarvitaan erilaisia välineitä leikkiin ja kiipei-
lyyn, pelialue, pienempien leikkivälineiden säilytystilat ja katoksia sateen ja auringon suojaksi. Päi-
väkodin pihalle esitetty ”kota” on kevytrakenteinen yhden lapsiryhmän käyttöön mitoitettu ryh-
mätila, n. 20 m2. Kota-rakennus tulee toteuttaa moderniin arkkitehtuuriin soveltuvana lähiretki-
kohteena.  

Päiväkodin piha-alueelle tulee talo-, ulkoväline- ja vaunuvarastot. 

Näköesteitä on pyrittävä välttämään. Piha-alueet tulee rajata siten, etteivät lapset pääse poistu-
maan ilman valvontaa alueelta. Tasoerojen käsittelyyn sisä- ja ulkotiloissa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.  

Kevyen liikenneväylän ylityksen turvallisuutta parannetaan hidasteilla ja liikennemerkeillä. 

Pihan sekä lähialueen turvallisuutta parannetaan varustamalla piha turvakameroin. 

Materiaali- ja kasvillisuusvalintojen on oltava turvallisia muun muassa liikkumisen kannalta, ei-
vätkä ne saa aiheuttaa allergisia reaktioita.  

Jätepaikan tulee ilkivaltavaaran takia olla helposti valvottavissa ja suljettavissa päiväkodin ollessa 
kiinni. Turvallisuustarkastelua tehtäessä on otettava huomioon rakennuksen ja sen piha-alueen 
käyttö myös päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella. 

Suunnittelussa on huomioitava pelastusteiden vaatima tilavaraus sekä pelastusajoneuvojen vaa-
tima maan kantavuus. 

Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida lumen jättöpaikat. 

5.2.2 Vaihtoehto A, Sammalselänkoulun muuttaminen päiväkodiksi 

Tontilla on asemakaava. Rakennusluvassa haetaan käyttötarkoitusmuutoslupa. 

Nykyinen tontti soveltuu hyvin päiväkodin pihaksi ja sinne pystytään toteuttamaan eri ikäisten 
leikkipaikat ed. mainituin ohjein. Nykyinen talonmiehen asunnon purku antaa lisätilaa toteuttaa 
myös ko. sivulle piha-aluetta esim. erityisryhmille tai pienille. 

Tontilla on ns. yleistä liikuntatilaa (pallokentät jne), joita päiväkoti voi hyödyntää. Alueet on kui-
tenkin rajattava päiväkodin alueesta aidoin. Liikuntasalin pukuhuoneita voi käyttää myös ulko-
kenttien käyttäjät, mutta kulku pukuhuoneista kentälle ei saa kulkea päiväkodin pihan kautta. 
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5.2.3 Vaihtoehto B uudisrakennus 

Uudisvaihtoehdon tontiksi on ajateltu yhtenäiskoulun vieressä Urheilutien ja Koulukadun kul-
mauksessa sijaitsevaa tonttia 778-4-412-1 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa puistoaluetta. Tontti 
on kaavassa merkitty ET-13 ja sen muuttaminen päiväkodin tontiksi edellyttää kaavamuutoksen. 

Tontilla on sijainnut aiemmin Savon Voima Oyj:n lämpökeskus, joka on purettu 2019. Purkutöiden 
yhteydessä tontilla on suoritettu myös maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja maaperän puh-
distustyöt. Puhdistustöiden loppuraportissa on todettu, että analysoidut haitta-ainepitoisuudet 
eivät aseta rajoituksia maankäytölle.  

 

 
Kuva: Maanmittauslaitos, kansalaisen karttapaikka 

5.3 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut  

5.3.1 Vaihtoehto A 

Päiväkodilla on erillinen huoltopiha, jonne lapsilla ei ole pääsymahdollisuutta. 

Pääosa autojen pysäköinnistä sekä kaikki polkupyöräpaikat sijoitetaan tontille. Autopaikkoja ton-
tilla on yhteensä 16 ja lisäksi 10 saattopaikkaa. Päiväkodin autopaikat ovat iltaisin liikuntasalin 
käytössä. 

5.3.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut vaihtoehto B 

Päiväkodilla on erillinen huoltopiha, jonne lapsilla ei ole pääsymahdollisuutta. 
 
Pääosa autojen pysäköinnistä sekä kaikki polkupyöräpaikat sijoitetaan tontille. Autopaikkoja ton-
tilla on henkilökunnalle yhteensä 12 autopaikkaa ja lisäksi jättöpaikkoja 16 autopaikkaa, joita 
ulkopuoliset urheilijat voivat myös käyttää. 
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5.4 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 
Päiväkoti 

Päiväkodin toimintatilojen läpi tapahtuvaa kulkua saa olla vain kyseisillä käyttäjäryhmillä. Ulko-
puolisten käyttäjien kulku liikuntasaliin ei toisin sanoen saa mennä päiväkodin tilojen läpi. Päivä-
kodista tulee kuitenkin olla sisäinen kulunvalvottu/ lukittava yhteys liikuntasaliin. Päiväkodin hen-
kilökunnan pukutiloihin on oma sisäänkäynti ulkoa. Nämä tilat kuten myös toimisto-, neuvottelu- 
ja taukotilat sekä siivous- ja varastotilat on sijoitettava keskeisesti lähelle päiväkodin toimintati-
loja. 

Ruokala 

Ruokasaliin tulee olla sisäinen kulkuyhteys kotitiloista. Astianpalautustilan kautta on oviyhteys 
palvelukeittiöön sekä seinässä tarjoiluaukko pesulinjastoa varten. Ruokalan ja palvelukeittiön vä-
lissä on seinässä tarjoiluaukko ruokalinjastoa varten. 

Palvelukeittiö 

Palvelukeittiöön on oma sisäänkäynti ulkoa. Palvelukeittiö muodostaa oman toiminnallisen koko-
naisuuden ja yhteydet sen tiloihin tapahtuu sisäisesti. Yhteydet ruokalaan ja astianpalautuksen on 
mainittu edellisissä kappaleissa. 

Tekniset tilat 

Lämmönjakohuoneen ja sähköpääkeskuksen yhden seinän tulee rajautua ulkotilaan. Sisäänkäyn-
nit tiloihin ovat mieluiten ulkokautta.  

Ilmanvaihtokonehuoneeseen tulee olla helppokulkuinen sisäänkäynti. Ulkoseinään on varattava 
huolto-ovet, eli ns. ”haalausaukko”. 

5.5 Päiväkodin ympäristöalue ja yhteistyö koulun kanssa 
Päiväkodin toiminnassa pyritään yhteistyöhön koulun kanssa. Erityisesti esiopetuksen kannalta 
tämä on hyödyllistä, samoin iltapäiväkerhojen toiminnassa on mahdollista tehdä yhteistyötä. Li-
säksi päiväkodin tavoitteena on hyödyntää kaupungin liikuntapalveluita, mm. urheilukenttiä, ui-
mahallia jne. 

Sammalselän vaihtoehdossa ympäristössä on hyviä liikkumismahdollisuuksia ja piha-alueella on 
pallokenttä. Rakennus sijaitsee kuitenkin kaukana koulusta, joten yhteistyötä koulun kanssa on 
haasteellista toteuttaa. Uimahallin käyttö on mahdollista, mutta edellyttää etäisyyden vuoksi bus-
sikuljetusta. 

Uudisvaihtoehdossa ympäristössä on kävelymatkan päässä käytettävissä Lintharjun urheilualueen 
ulkoliikuntamahdollisuudet, uimahalli sekä liikuntahalli. Koulu sijaitsee päiväkodin vieressä, mikä 
tukee hyvin koulun ja päiväkodin yhteistyötä. 

5.6 Kulunvalvonta ja lukitusturvallisuus 
Suonenjoen kaupungin kiinteistöissä on pääsääntöisesti käytössä Esmikko kulunvalvontajärjes-
telmä sekä Iloq lukitusjärjestelmä. Uusi päiväkotiratkaisu toteutetaan samoilla järjestelmillä. Luki-
tuksen osalta on tavoitteena siirtyä Iloq 5 -järjestelmään. 
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5.7 Esteettömyystavoitteet 
Noudatetaan: Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä, 2018. (2020), RT 
RakMK-103302, Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä. Suomen säädöskokoelma 
241/2017. (2017), RT RakMK-21738 (KH RakMK-10784, LVI RakMK-00615, SIT RakMK-620132, 
Infra RakMK-720279) 

Rakennuksen kaikkiin maantasokerroksessa sekä pihalla sijaitseviin pääkäyttötarkoituksen mukai-
siin tiloihin tulee olla esteetön pääsy.  

Liikuntaesteisille tarkoitettuja tiloja mitoitetaan annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan. 

5.8 Käyttö- ja muuntojoustotavoitteet 
Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitte-
luohjetta.  

Päiväkodin toimintatilojen tulee olla muunneltavia niin, että ne soveltuvat myös koulun opetusti-
loiksi. Tilojen välisiin jakaviin osiin varataan taittoseiniä käyttäjän ohjeiden mukaan. 

5.9 Käyttöikätavoitteet 
Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakenteiden elinkaaritek-
niikka, taulukko 4.2). Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primäärisesti kantavien rakenteiden 
suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka, (suunnittelukäyttöikä 100 vuotta).  

Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman 
pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman ratkaisun mukaisesti.   

Sammalselän koulurakennuksen ikä on 38 vuotta. Alla olevassa taulukossa 1 on arvioitu rakentei-
den ja LVIS-järjestelmien käyttöikää yleiseen käyttöikään verrattuna normaaleissa rasitusolosuh-
teissa. Käyttöiät ovat yksilöllisiä ja riippuvat olennaisesti myös huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä, 
joten poikkeamia suosituksellisiin elinkaariin voi esiintyä.  

 

 Taulukko 1. Keskimääräiset käyttöiät (RT 18-10922, Kiinteistön tekniset käyttöiät) 

Tila/rakenne/järjestelmä Keskimääräinen tekninen käyt-
töikä 

Sammaselän koulun tila/ra-
kenteen/teknisen järjestelmän 
ikä 

Salaojajärjestelmä 1950…2000 
40 vuotta 
2 vuotta tarkastus 
5 vuotta painehuuhtelu 

38 vuotta 

Anturaperustus, betonisokkeli 

   Rakennuksen elinkaari 
20 vuotta huoltomaalaus ja paikka-

korjaukset 
 

Tilan/rakenteen/ /järjes-
telm38 v   38 vuotta 
(aikaväli edelliseen kokonais-
valtaiseen korjaukseen) 

Perustukset, kantava runko, ulkosei-
nät 

100 vuotta 
38 vuotta 

Rakennusosat keskimäärin 50 vuotta 38 vuotta 

Sisäseinät 
50 vuotta 

5 vuotta tarkastus 
38 vuotta 
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Lautaverhous 50 vuotta 
5…20 vuotta huoltokäsittely 

38 vuotta 
 

Betoni, pinnoitettu 

     50 vuotta 
15 vuotta elementtisaumojen 
uusiminen 
10…20 vuotta huoltomaalaus 

 
                                                      

38 vuotta 
 
 

38 vuotta 
 

38 vuotta 
 

Ikkunat, puu-alumiini-ikkuna (karmit, 
puitteet, lasit) 

60 vuotta 
8…15 vuotta sisäpuolen maa-
laus 
3….12 vuotta tiivistäminen 

38 vuotta 
 

Puu-ulko-ovet (karmi, ovilevy, lasit) 
40 vuotta 
5…15 vuotta huoltomaalaus ja 
käyntisovitus 

38 vuotta 
 

Sinkitty ja maalattu rivipeltikate 
60 vuotta 
10…15 vuotta huoltomaalaus 

38 vuotta 
 

Vesikattorakenteet       50-100 vuotta 
38 vuotta 

 

Kiinteät kalusteet       25 – 50 vuotta 38 vuotta 
 

LVI-laitteet       10-50 vuotta 
38 vuotta 

 

Sähkölaitteet       15-50 vuotta 
38 vuotta 

 

Vesi- ja kosteuseristeet vesikatossa        25-50 vuotta 
38 vuotta 

 
Vesi- ja kosteuseristeet rakennuksen 
sisällä        25-50 vuotta 

38 vuotta 
 

 

Talotekniikan vaihdettavuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota niiltä osin, kun tekniikka ikään-
tyy ennen ympäröiviä rakenteita, esimerkiksi putkistot on suunniteltava niin että niitä pystytään 
uusimaan helposti.  

Rakenneosien, jotka vanhenevat rakennuksen suunnittelukäyttöikää nopeammin, on oltava hel-
posti huollettavissa tai uusittavissa.   

Rakennuksen primäärisesti kantavien rakenteiden on tarvittaessa mahdollistettava rakennuksen 
toiminnallinen uudistaminen suunnittelukäyttöiän lopulla. 

5.10 Ympäristötavoitteet 
Ympäristöministeriön mukaan rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä aletaan ohjata lain-
säädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä1. Lainsäädäntö on tarkoitus tuoda voimaan vaiheit-
tain ja kriteereitä on tarkoitus testata ensin julkisessa rakentamisessa. Ympäristöministeriön kan-
sallista EN-standardeihin perustuvaa ja sitä tarkentavaa. Rakennusten vähähiilisyyden arviointime-
netelmää testataan parhaillaan. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: https://elinkaarilaskenta.fi/ .  
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Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta voidaan liittää osaksi hankintakriteereitä jo nyt2. Hankinta- ja 
kilpailutusasiakirjoissa tulee ilmoittaa, mitä EN-standardien mukaista menettelyä ja tietolähteitä 
soveltaen hiilijalanjäljen laskenta tulee tehdä ja tehdäänkö arviointi tilaajan toimesta yhdellä kon-
sultilla vai kuuluuko kilpailuun osallistujien toimittaa arvio osana tarjousasiakirjoja. 

Viitteet: 
1Ympäristöministeriö, Vähähiilinen rakentaminen, https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentami-
nen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen 
2Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han-
dle/10024/80653 

6 Tekniset tavoitteet 

6.1 Yleiset tavoitteet 
Kaikissa vaihtoehdoissa tulee lähtökohtana olla, että tilat ovat päiväkodin käyttöön hyvin toimivia, 
muuntojoustavia ja turvallisia. Talouden näkökulmasta on huomioitava myös, että tilat ovat te-
hokkaassa käytössä, vältetään ylimääräisiä tiloja, jotta investointi- ja käyttökustannukset pysyvät 
kohtuullisina.  

Muuntojoustavuutta edellytetään myös lapsimäärän muutosten osalta.  

6.2 Laatutavoitteet 
Suunnitelmissa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja standardeja 
sekä seuraavia ohjeita:  

RT 07-10805 ”Terveen talon toteutuksen kriteerit”  

RT 07-10946 ”Sisäilmastoluokitus 2018”  

 

Asetettavat vaatimukset ovat:  

Rakennustyön puhtausluokka   P1  

Ilmanvaihto-osien puhtausluokka   M1  

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1  

Rakennuksen sisäilmaluokka   S2 (varasto-, tekniset ym. tilat S3)  

Materiaalien päästöluokka   M1  

 

Kaikessa suunnittelussa pyritään toteuttamaan edellä asetettujen vaatimusten taso.  

Mikäli vaatimustasosta joudutaan poikkeamaan, hyväksytetään poikkeama tilaajalla ja poikkeami-
sen syyt ja laajuus kirjataan suunnitelma-asiakirjoihin. 

 

Sisäilmavaatimukset 

Suunnittelussa käytettävät S2-laatuluokan min. tavoitearvot: 
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 huonelämpötila, talvi 21–22 ºC 

 huonelämpötila, kesä 23-25 ºC 

 ilman nopeus, talvi (+ 21 ºC) 0,17 m/s 

 ilman nopeus, kesä (+ 25 ºC) 0,25 m/s 

 hiilidioksidin enimmäisarvo 1200 ppm (2200 Mg/m3) 

 ulkoilman miniarvo jokaisessa tilassa 6-8 l/s hlö 

6.3 Rakennustekniikka 
Molemmissa vaihtoehdoissa rakennusteknisenä lähtökohtana on saavuttaa turvalliset ja terveelli-
set tilat.  

Vaihtoehdossa A / Sammalselän koulun saneeraus ja muutos päiväkodiksi, on huomioitava, että 
rakennus on monilta osin elinkaarensa loppujaksolla. Kun tehdään laaja käyttötarkoituksen muu-
tos, on samassa yhteydessä suositeltavaa uusia pääsääntöisesti kaikki tekniset järjestelmät ja pin-
tarakenteet, jotta vältetään korjaustöiden aiheuttama haitta päiväkodin jo ollessa käytössä. Mm. 
ikkunat ja ovet on järkevä uusia tässä yhteydessä, vaikka niillä olisikin teknistä käyttöikää jäljellä. 
Vesikaton saumatulla peltikatteella sinänsä on vielä teknistä käyttöikää jäljellä, mutta katteessa 
on todettu useita korjausta vaativia läpivientejä ja kiinnityksiä yms. Toteutussuunnittelussa on 
harkittava, onko järkevämpää / kustannustehokkaampaa uusia koko katto vai korjata yksittäiset 
korjausta vaativat kohdat, uudet läpiviennit ym. ja tehdä katolle huoltomaalaus. Tämän hanke-
suunnitelman kustannusarvion korjausaste 85% sisältää vesikatteen uusimisen. Korjaustöissä on 
lisäksi huomioitava muut kuntotutkimuksessa esitetyt huomiot, mm. sisäilman laadun edellyttä-
mät parannustoimenpiteet.  

Vaihtoehdossa B tehdään uudisrakennus, jolloin tekniset minimitavoitteet tulevat määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti ja ne ovat helpoimmin saavutettavissa. 

6.4 Elinkaari ja energiatavoitteet 
Elinkaaritavoitteissa tulee huomioida mm. lapsimäärän vaihtelut, jolloin tiloja tulee voida supistaa 
lapsimäärän pienentyessä merkittävästi. Vaihtoehdossa A tilojen supistaminen on haasteellista, 
koska se edellyttäisi kiinteistön osittaista purkamista. Vaihtoehtona on myös lisätä kiinteistön 
käyttöastetta saneeraamalla osa kiinteistöstä eri käyttötarkoitukseen niiltä osin, kuin sitä ei päivä-
kotikäytössä tarvittaisi. Vaihtoehdossa B (uudisrakennus) koulun läheisyys antaa mahdollisuuksia 
tehdä yhteistyötä esikoulun, iltapäiväkerhojen jne. osalta. Toteutussuunnittelussa voi tehdä myös 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi yhden kotialueen purkamisen kokonaan.  

Energiatehokkuustavoitteet tarkentuvat valitun vaihtoehdon perusteella. Peruskorjattavassa kiin-
teistöissä nykyiset rakenteet ja talotekniset ratkaisut asettavat reunaehtoja mm. energiatehok-
kuudelle, uudiskohteessa ratkaisuvaihtoehtoja on laajemmin käytettävissä. Yleisesti energiaratkai-
suissa pyritään kustannustehokkaisiin ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin. 

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukai-
set lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunoiden lämmönläpäisykertoimeksi valitaan 0,8 W/m²K 
ja etelä- ja länsiseinille g-arvoksi mahdollisimman pieni arvo, esim. 0,3. Rakennus tehdään mah-
dollisimman ilmatiiviiksi, ilmanvuotoluvun tulee olla alle 1.  
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Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella 
lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lattialämmitysjärjestelmää säädetään huonekoh-
taisilla rakennusautomaatioon liitettävillä säätimillä ja lämpötila-antureilla. Lämmitysjärjestelmien 
säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki läm-
mitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentä-
miseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähenne-
tään jäähdytyksen tarvetta.  

Ilmanvaihdon palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. 
Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla, 
joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %. 

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmas-
tointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma 
lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri 
vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen paine-
suhteet ovat tasapainossa koko ajan. 

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun 
tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,8 kW/m³/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 
kW/m³/s. 

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaistuksen ohjauksella varmiste-
taan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valai-
simissa käytetään kustannustehokkaita led-valaisimia. 

6.5 Talotekniikka vaihtoehto A, Sammalselänkoulun muuttaminen päiväkodiksi 

6.5.1 LVIA-tekniikka 

Tarkemmat LVIA-tekniikan kuvaukset on esitetty LVIA-järjestelmäkuvaus -liitteessä. 

 

Energialuku 

Rakennukselle ei ole asetettu energiankulutustavoitteita.  

Rakennuksessa käytetään kaukolämpöä, jonka energiamuodon kerroin on 0,5 ja vuosihyötysuhde 
0,97. Tilat lämmitetään pääosin vesikiertoisella patterilämmityksellä. Päiväkodin kannalta lattia-
lämmitys olisi käyttäjäystävällinen ratkaisu, mutta se edellyttäisi merkittäviä korjaustöitä myös 
lattiarakenteeseen: joko putkituksen roiloaminen lattian betonilaattaan tai alapohjarakenteen uu-
sinta kokonaan. Pelkässä roiloamisvaihtoehdossa tulee huomioida, että 80-luvulla toteutetun ala-
pohjarakenteen betonilaatan paksuus ja alapohjan lämmöneristys eivät välttämättä ole kaikilta 
osin riittäviä. 

Vesi- ja viemärijohtolaitteet 

Vesijohtolaitteet ovat lähes käyttöikänsä päässä, joten ne uusitaan saneerauksen yhteydessä. 
Kaikki viemärikalusteet uusitaan, lisäksi käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät viemärimuu-
toksia lisättävien wc-tilojen, kuraeteisten ym. osalta. Tämä edellyttää myös lattiarakenteiden 
avaamista vähintään viemärilinjojen kohdalta. 
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Lämmöntuotto- ja lämmönjakolaitteet 

Lämpöverkosto ja lämmöntuottolaitteet uusitaan. 

Ilmanvaihtolaitteet 

Ilmanvaihtokoneet, -laitteet ja -kanavistot uusitaan uutta käyttötarkoitusta vastaaviksi. 

Rakennusautomaatiolaitteet 

Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan. 

Paine-erot 

Paine-ero päiväkotitilojen osalla sisäilma/ulkoilma suunnitellaan ja toteutetaan siten, että paine-
ero pysyy arvoissa 0…5 Pa.  

Paine-eron varmistamiseksi ja mahdollisten poikkeustilanteiden paine-erojen huomaamiseksi 
asennetaan rakennusautomaatioon liitettävät paine-eromittaukset huone-/ulkoilma. 

6.5.2 Sähkötekniikka 

Sähkötekniikka on pääosin alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1988.  

Nykyisen liittymän riittävyys tulee tarkastella jatkosuunnittelussa tulevien tarpeiden mukaiseksi. 
Pääkeskus ja sähköjärjestelmät uusitaan. 

Telejärjestelmien osalta rakennukseen tulee kuituliittymä. 

Tarkemmat sähkötekniikan kuvaukset on esitetty SÄH-järjestelmäkuvaus -liitteessä. 

6.6 Talotekniikka vaihtoehto B, uusi päiväkoti 

6.6.1 LVIA-tekniikka 

Tarkemmat LVIA-tekniikan kuvaukset on esitetty LVIA-järjestelmäkuvaus -liitteessä. 

6.6.2 Sähkötekniikka 

Tarkemmat sähkötekniikan kuvaukset on esitetty SÄH-järjestelmäkuvaus -liitteessä. 

6.7 Väistötilat 
Muutos- ja laajennustöiden ajaksi ei tarvita väistötiloja. Päiväkotitoiminta jatkaa nykyisissä tiloissa 
uuden valmistumiseen saakka.  

7 VÄESTÖNSUOJASELVITYS 

7.1 VAIHTOEHTO A, Sammalselän koulukiinteistön saneeraus ja laajennus 
Koulukiinteistössä ei nykyisellään ole väestönsuojaa. Saneerauksen yhteydessä kerrosala ei kasva 
nykyisestä, joten selvitysten perusteella väestönsuojaa ei vaadita toteutettavaksi. 

7.2 VAIHTOEHTO B, Uusi päiväkotirakennus 
Noudatetaan RT 92-11173 ohjeita. 
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Rakennukseen tehdään S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja. Väestösuojan varsinaisen suojatilan 
pinta-ala lasketaan rakennuksen kerrosalan mukaan 2 % rakennuksen kerrosalasta ja 1 % kokoon-
tumisrakennuksen kerrosalasta. Mitoitusperusteet tulee neuvotella erikseen vastaavien viran-
omaisten kanssa. 

Kun väestönsuojaan suunnitellaan rauhan ajan toimintaa, tulee huomioida purettavuus annetussa 
ajassa. 

8 Kustannusarvio 

8.1 Yleistä 
Hankesuunnitelman kustannusarviot on laadittu neliöhintapohjaisena laskelmana vaihtoehtojen 
vertailua varten, eikä niitä voida pitää valittavan vaihtoehdon lopullisena hankekustannusarviona. 
Valitun vaihtoehdon pohjalta tulee laatia tarkempi suunnitelma, jonka perusteella lopullinen han-
kebudjetti määrittyy. Lisäksi hankekustannukseen vaikuttavat mm. toteutusmalli ja ajankohta. 

Vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon elinkaarikustannukset, 
joita ovat: 

 rakennuskustannukset (investointi), josta aiheutuu rahoituskustannukset ja poistot 

 ylläpitokustannukset 

 muutos-, korjaus- ja ajanmukaistamiskustannukset (elinkaaren aikana) 

 purkukustannukset  

Molemmissa vaihtoehdoissa on mahdollisuus laajentamiseen 2:lle ryhmälle. Näitä ei ole huomi-
oitu vertailulaskelmissa, koska niiden kustannukset ovat lähes vastaavat molemmissa vaihtoeh-
doissa.  

Ylläpitokustannukset muodostuvat kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistönhoitokus-
tannukset sisältävät isännöinnin, kiinteistönhoidon ja valvonnan, energia ja veden kulutuksen, 
vuosikorjaukset, ulkoalueiden hoidon, siivouksen, vakuutukset ja mahdolliset verot. Kunnossapi-
tokustannukset aiheutuvat sykleittäin toistuvista kunnostus- tai uusimistoimenpiteistä, joilla pide-
tään rakennus ja sen osat toimintakunnossa. Tarkastelujakson aikana kumpaankaan rakennukseen 
ei ajatella kohdistuvan erityisiä kunnossapitokustannuksia. 

Ylläpitokulujen laskentaperusteena on käytetty vastaavien kohteiden toteutuneita ylläpitokustan-
nuksia n. 4 €/m2/kk, kustannustaso vastaa myös Sammalselän koulun aikaisempia toteutuneita 
keskimääräisiä kustannuksia (sis. liikuntasali). Peruskorjauksessa ja uudisrakennuksessa ylläpito-
kustannukset hieman pienenevät paremman energiatehokkuuden, parempien vesikalusteiden 
jne. myötä. Uudiskohde on peruskorjausvaihtoehtoon nähden hieman parempi, mutta molempien 
vaihtoehtojen ylläpitokustannukseksi on huomioitu kuitenkin 3,8€/m2/kk. 

Kustannusarvioissa ei ole huomioitu käyttäjän hankintoja, esim. irtokalusteet, koska ne ovat mo-
lemmissa vaihtoehdoissa lähes samanlaisia. 

Sammalselän koulun muutos päiväkodiksi edellyttää siinä määrin laajan peruskorjauksen/-paran-
nuksen, että mm. sen talotekniikan uudistamisen taso vastaa uudisrakentamista. Tästä johtuen 
elinkaaren aikana tehtäviä muutos-, korjaus- ja ajanmukaistamiskustannuksia ei ole otettu kustan-
nusarviossa huomioon.  
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8.2 VAIHTOEHTO A, Sammalselän koulukiinteistön saneeraus ja laajennus  
Koulukiinteistöstä saneerataan päiväkodin käyttöön tilaohjelman mukaisesti 1665 kem2. Korjauk-
sen laajuus on kattava: tehdään merkittävät tilamuutokset, rakenteita uusitaan tarvittavilta osin ja 
koko talotekniikka uusitaan. Vesikate, ikkunat ja ovet uusitaan. Ulkoseinille toteutetaan sisäilman 
laadun edellyttämät tiivistämiset. Alapohjille tehdään viemäröintimuutosten edellyttämät avauk-
set (wc- ja sosiaalitilat, kuraeteiset jne.), koko alapohjaa ei kuitenkaan uusita. Saneerauksen kor-
jausasteeksi on arvioitu 85%. 

Lisäksi hankkeessa saneerataan päiväkodin käyttöön sekä iltakäyttöön nykyinen liikuntasali 650 
kem2. Korjauksen laajuus on hieman kevyempi, koska tilamuutoksia ei saliosalle tarvita, mutta sa-
liin liittyvät sosiaalitilat on kuitenkin uudistettava. Tämän osalta korjausasteeksi on arvioitu 70%. 

Piha-alueelta puretaan entinen talonmiehen asunto 90 kem2. 

Piha-alueelle toteutetaan tarvittavat järjestelyt, mm. uusi saattoliikennealue. Nykyinen pysäköin-
tialue on saneerattu muutama vuosi sitten, sille osuudelle ei ajatella tehtävän tässä yhteydessä 
toimenpiteitä, vaan se jää henkilökunnan ja iltakäytön pysäköintialueeksi. Piha-alueelle jää lisäksi 
pelikenttä, joka on sekä päiväkodin, että muiden käyttäjien käytössä. Kentälle ei ole laskettu kus-
tannusarviossa toimenpiteitä. Kustannusarvioon on huomioitu peruskorjattavaa piha-aluetta 
6700m2 (asfaltoitavat pysäköinti- ym. alueet ja päiväkodin leikkialueet). Piha-alueella on lisäksi 
viheralueita n. 5500m2, joista osa on hyödynnettävissä sellaisenaan. Kevyemmin korjattavia / 
huoltokunnostettavia viheralueita on arvioitu olevan n 2000m2.  

 

Investointikustannukseksi muodostuu edellä esitetyillä perusteilla n. 7,46 M€ alv 0%, josta päivä-
kodin tilojen osuus ilman salia on n. 5,80M€ alv 0%. 

 

Ylläpitokustannukseksi muodostuu tämänhetkisessä kustannustasossa n. 105.000€ / vuosi. Ylläpi-
tokustannuksiin on huomioitava myös kustannusnousu. Laskelmaan on arvioitu kustannusnou-
suksi 3% vuodessa, jolloin 10 vuoden kohdalla vuosikustannus on n. 142.000€ ja 20 vuoden koh-
dalla n. 191.000€. Kumulatiivisen kertymän vaikutukset on käsitelty kohdassa 8.4. 

 

Investointi vaikuttaa kaupungin talouteen 30 vuoden tasapoistona n. 249.000€. 

 

Mikäli investointi rahoitetaan lainalla, tulee 30 vuoden laina-ajalla rahoituksen kokonaiskustan-
nukseksi 5% korolla laskettuna n. 14,4M€.  

 

8.3 VAIHTOEHTO B, Uusi päiväkotirakennus  
Vaihtoehdossa B rakennetaan uusi päiväkotirakennus, tilaohjelman mukaisesti 1665 kem2. 

Piha-alueelle toteutetaan tarvittavat järjestelyt, huomioiden myös puistoalueelle tehtävät työt. 
Rakennettavan piha-alueen (asfaltoitavat alueet, kevyen liikenteen alueet ja päiväkodin piha-alue) 
koko on 5290 m2 ja kevyemmin rakennettavien viheralueiden koko 3815m2. 
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Kustannusarvioon on huomioitu tarpeettomaksi jäävän Sammalselän koulun ja tontilla sijaitsevan 
talonmiehen asunnon purkukustannukset. 

 

Investointikustannukseksi muodostuu edellä esitetyillä perusteilla n. 6,9M€ alv 0%, josta päiväko-
din osuus ilman Sammalselän koulun purkukustannuksia on n. 6,7M€. 

 

Ylläpitokustannukseksi muodostuu tämänhetkisessä kustannustasossa n. 76.000€ / vuosi. Ylläpito-
kustannuksiin on huomioitava myös kustannusnousu. Laskelmaan on arvioitu kustannusnousuksi 
3% vuodessa, jolloin 10 vuoden kohdalla vuosikustannus on n. 102.000€ ja 20 vuoden kohdalla n. 
137.000€. Kumulatiivisen kertymän vaikutukset on käsitelty kohdassa 8.4. 

 

Investointi vaikuttaa kaupungin talouteen 30 vuoden tasapoistona n. 232.000€. 

 

Mikäli investointi rahoitetaan lainalla, tulee 30 vuoden laina-ajalla rahoituksen kokonaiskustan-
nukseksi 5% korolla laskettuna n. 13,5M€.  

8.4 Vaihtoehtojen kustannusvertailu 
Vaihtoehdossa A liikuntasalin saneeraus kasvattaa tilamäärää isommaksi, kuin mitä päiväkoti tar-
vitsisi. Tällöin hankkeen kokonaisinvestointikustannukset nousevat suuremmiksi kuin vaihtoeh-
dossa B. Tältä osin on kuitenkin huomioitava, että liikuntasalitilat ovat myös iltakäytössä. 

 

 
 

30 vuoden tasapoistossa vaihtoehdon A suurempi investointikustannus nostaa sen poiston n. 
21.000€/vuosi suuremmaksi kuin vaihtoehdon B poisto. Investoinnin rahoituksen osalta 5%:n 
korko 30 vuoden laina-ajassa nostaa A-vaihtoehdon n. 1,2M€ kalliimmaksi kuin vaihtoehto B.  
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Vaihtoehdossa A ylläpitokustannukset kasvavat suuremmaksi kuin uudisvaihtoehdossa, koska yllä-
pidettäviä neliöitä on päiväkodin tilatarpeeseen nähden enemmän. Tämänhetkisessä kustannus-
tasossa pinta-alasta johtuva kustannusero on n. 30.000 € vuodessa. 3% kustannusten nousu huo-
mioiden ero 20 vuoden kohdalla on n. 50.000€ vuodessa. Kun huomioidaan kumulatiivinen ker-
tymä, ovat ylläpitokulut peruskorjausvaihtoehdossa 20 vuoden aikana n. 800.000€ kalliimmat kuin 
uudisvaihtoehdossa, jossa on pelkästään päiväkotia palvelevat tilat.  

 

 
 

9 Toteutus- ja rahoitusmallit 
Kun ratkaisu vaihtoehtojen A ja B välillä on tehty, voidaan valita ko. vaihtoehdolle sopivin toteu-
tus- ja rahoitusmalli.  

Toteutusmallina voi olla esimerkiksi: 

 perinteinen jaettu urakka, jossa tilaaja suunnitteluttaa hankkeen ja kilpailuttaa urakat 

 KVR-urakka, jolloin urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta tilaajan antamien reunaeh-
tojen mukaisesti 

 yhteistoiminnalliset urakkamallit 

Eri toteutusmalleihin sopii myös erilaiset rahoitusmallit. Lopullisen toteutus- ja rahoitusmallin rat-
kaisut tulee tehdä erillisenä selvityksenä ja päätöksenä valittavan ratkaisun pohjalta.  

 

10 Toteutusaikataulu 
Hankkeen alustava aikataulu on: 

- hankesuunnitelman hyväksyntä:  6…8/2024 

- toteutussuunnittelu 6…8kk:   09/2024 – 04/2025    

- urakkalaskenta 1kk   05/2025kk    

- vertailu, päätökset, valitusajat  2…3kk  06-08/2025  

- rakentaminen 12…14kk   09/2025 – 11/2026  

- käyttäjän varustaminen, kalustaminen 1kk   12/2026 

- toiminnan käynnistyminen   1/2027 
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11 Riskitarkastelu 
Eri vaihtoehtoihin sisältyy erilaisia teknisiä riskejä. Peruskorjaus sisältää yleisesti ottaen enemmän 
teknisiä riskejä kuin uudisrakentaminen, mutta ne ovat kuitenkin hallittavissa hyvällä ennakkoval-
mistelulla ja suunnittelulla.  

Peruskorjauksen teknisiä riskejä ovat esim. korjattavien osien tekninen kunto ja korjauksen laa-
juus. Olevien rakenteiden kuntotiedon tulee olla hyvällä tasolla, jotta suunnitteluratkaisut ovat 
oikein mitoitettuja. Sammalselän koulukiinteistön korjauksen laajuus tulee olemaan joka tapauk-
sessa kattava, joten riskit ovat hallittavissa ja hyvä tekninen lopputulos on saavutettavissa. 

Uudisrakennusvaihtoehdossa teknisiä riskejä ei ole samalla tavalla kuin peruskorjausvaihtoeh-
dossa, vaan riskit liittyvät lähinnä talouteen ja aikatauluun.  

12 Vaikutusten arviointi (EVA) 
Hankesuunnitelman vaihtoehtojen vertailusta tullaan tekemään vaihtoehtojen vaikutusten ennak-
koarviointi EVA (erillinen asiakirja). 

13 Yhteenveto 
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkasteltiin kahta päiväkotiratkaisuvaihtoehtoa. Molempiin vaihtoeh-
toihin saa toteutettua hyvät ja toimivat päiväkotitilat.  

Sammalselän koulun osalta kiinteistössä on enemmän tilaa kuin päiväkoti tarvitsee, mikä vaikut-
taa sekä investointi-, että käyttötalouskustannuksiin. Tässä vaihtoehdossa liikuntasalitila jää kui-
tenkin edelleen myös ilta- ja viikonloppukäyttöön.    

Uudisvaihtoehto on toteutettavissa kustannustehokkaasti ja se voidaan toteuttaa helpommin päi-
väkodin tarpeita vastaavaksi. Sijainti koulun ja Lintharjun liikunta-alueen vieressä tukee hyvin päi-
väkodin toimintaa.    

 

Esitys 

Hankeryhmän näkemys on, että vaihtoehdon B mukainen uudisrakennus on parempi vaihtoehto 
sekä toiminnallisesti, teknisesti että taloudellisesti.   

 

 

 

Kuopiossa 30.8.2024 

 

 

Suonenjoen kaupunki  Sitowise Oy 

 

 

 



 
 HANKESUUNNITELMA  27/27 
Suonenjoen päiväkoti  
  

  30.8.2024   
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

Liitteet: 

1 Tilaohjelma vaihtoehto A 

2 Tilaohjelma vaihtoehto B 

3 Vaihtoehto A Sammalselän koulu suunnitelmaluonnokset: asemapiirustus, pohjapiirustus 

4 Vaihtoehto B uudisrakennus: asemapiirustus ja pohjapiirustus  

5 Talotekniikan (LVISA) järjestelmäkuvaukset  

6 Kustannusvertailu 



Suonenjoen päiväkoti
Tilaohjelma vaihtoehto A

kpl m2m2 yhteensä Varustelu

Henkilömäärä, lapsia 120 lasta
12-21 lasta Lepo- ja leikkhuone 2 

kpl 58 m2, 2 kpl 59 
m2, 1kpl 40m2, 1 kpl 
61 m2 .

1 337 337 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso.
Ei keittiön läheisyydessä eikä ylipäänsä meluisien tilojen läheisyydessä. Hiljainen tila.
Kaappisängyt kiintokalusteena jokaiseen lepohuoneeseen. Eilliset sängyt pienille (1v.).
Vuorohoidon lepohuoneessa riittävän paljon tilaa. Matkasänkyjä vähintään 2 kpl.
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

12-21 lasta Ryhmäihuone 1 kpl 
35m2,4 kpl 40 m2 ja 
25 m2

1 180 180 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella. Ikkuna yhteys toiseen tilaan (valvonta).
Osa tiloista yhdistettävissä toisiinsa vuorohoidon isojen tiloissa ja eskaritiloissa.
+ tilan mitoituksessa huomioitava:  lavuaari + vesipiste, kangastykki, riittävästi pistorasioita (sijoitus korkeammalla),älytaulu, 
tabletit käytössä, tussitaulut, dokumenttikamera ja telakka + AV-varaukset sekä saippua- ja paperiannostelijat tilaajan 
erillisohjeen mukaisesti.
Lasten työt saatava esille.
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Pieni työpöytä, laatikosto
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

16-29 lasta Ryhmähuone 
vuorohoito

1 40 40 Kiintokalusteet varustetaan:  kylmäkalusteella, mikrolla, liesi ja uuni ja astianpesukoneella sekä astiasäilytyksellä huomioonottaen 
milloin jakelukeittiö on kiinni. Kodinomainen huone.
Valot liiketunnistimella.
Tilan mitoituksessa huomioitava: lavuaari + vesipiste, kangastykki, riittävästi pistorasioita, tussitaulut, dokumenttikamera ja 
telakka + AV-varaukset sekä saippua- ja paperiannostelijat tilaajan erillisohjeen mukaisesti. 
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

Yhteiset tilat
Märkäeteinen 3 13 39 Tiloihin säilytysratkaisu kengille ja vaatteille.  Mitoitus rakennuksen lapsimäärän mukaisesti.

Vaatteiden kuivatushuoneet kuraeteisissä (hyvät mallit Muuramessa ja Konnevedellä). Kura-allas ja lattia allas. 2 kpl 
kuivauskaappeja pieniä kuivattavia vaatteita (lapaset, hatut) varten.

wc-tila 6 9 54 Lasten wc-tilat

Eteinen 1 120 120 Eteistilojen suunittelussa huomioitava myös tilaa henkilökunnan  vaate- ja kenkäsäilytykselle.
Isot, tilavat eteistilat

Toimivat eteistilat esim. kahden ryhmän rinnakkaiset
Luonteva ja turvallinen logistiikan suunnittelu lasten ulkoilun siirtymiin; oman ryhmän ovesta oman piha-alueen siirtymiseen, 
samoin lasten tuonti-/hakutilanteet 

Pienryhmähuone     2 
kpl 20 m2,                 1 
kpl 34 m2

1 74 74 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Pienryhmätiloja lapsille; aistihuone, terapiatila, jakotila, leikkitila
Tilassa tehdään rauhaa ja keskittymistä vaativaa työskentelyä, ääneneristys huomioitava
Ikkunoissa oltava kaihtimet
Sijoittuminen joka ryhmässä niin, että ympärillä mahdollisimman rauhallisia tiloja. Lapsia 4-6 lasta.

Henkilökunta
Henkilöstö 
määrä 30 
henkilöä

Taukotila / neuvottelu 1 55 55 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso (työpistevarustus). Valot liiketunnistimella.
Johtajille ja erityisopettajille omat toimistotilat. Tiimitiloja 5-6 kpl). Keittiövarustus:, mikro 2 kpl, astianpesukone, työtasoa.
Ääneneristys huomioitava, luottamukselliset keskustelut. Tiimityöskentelytiloja 5-6  kpl, 10 opettajaa.

PERUSKORJAUS SAMMALSELÄNKOULU

harri.korkalainen
Kirjoituskone
LIITE 1



Toimisto 1 48 48 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso (työpistevarustus). Valot liiketunnistimella. Hätäpoistumistie tulee huomioida. 
Huomioidaan vetäytymistila, sekä puhelinkopit irtokalusteina.

Ääneneristys huomioitava, luottamukselliset keskustelut

Sos.tilat (pesu-, puku- 
ja wc-tilat)

2 18 36 Tavanomainen kiintokaluste ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Aikuisten wc:t joka ryhmätilan välittömässä läheisyydessä.
Valot liiketunnistimella.
Saniteettipaperitelineet Torkin
WC-tilojen suunnittelussa huomioitava ergonomia.Päiväkodin henkilökunnan pukutiloihin on oma sisäänkäynti ulkoa.

Vaatehuolto 1 11 11 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella. Pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Kaappitilaa likaiset ja 
puhtaat pyykit.  Työtasoa.

Siivous 1 15 15 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Mahdollisuus säilyttää yhdistelmäkoneita 2 kpl. Sijainti keskeisesti. Allasvaraus.
Pesukoneliitäntä; moppipesukone + kuivauskone. (tarkemmat tiedot s-postilla)

Muut tilat
Keittio 1 48 48 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. 

- kuivavarasto (5m2), pukutila 5 m2), toimisto (10 m2), WC/pesutilaA (4m2)
Tavanomaiset keittiöliitännät.Astianpalautustilan kautta on oviyhteys palvelukeittiöön sekä seinässä tarjoiluaukko pesulinjastoa 
varten. Ruokalan ja palvelukeittiön välissä on seinässä tarjoiluaukko ruokalinjastoa varten. Keittiön henkilöstö  käyttää päiväkodin 
henkilöstön taukotilaa.                     Säädettävät työtasot.

Varasto 1 20 20
Sali / ruokasali 1 134 134 Ruokailu tapahtuu mahd. 3 vuorossa. Tarjoilulinjasto sijoitetaan ruokasaliin(10m2). Alle 3-vuotiaat syövät omissa tiloissa. 

Tarvittaessa ruokasali toimii myös kokoustilana.
Astianpalautus salissa
Monitoimisali 1 Liikuntasali toimii monitoimisalina 

Esteetön WC 1 5,5 5,5
Vaunuvarasto 1 15 15 Puolilämmin
Ulkovarasto 1 15 15
Siivousvarasto 1 15 15 Runsaasti hyllytilaa.

yhteensä 1262

Jakava liikenne 1 315 315 Käytävien IV-mitoituksessa on huomioitava, että käytävätiloja pyritään hyödyntämään myös leikki/oleskelutiloina.

Tekniikka 88 Ilmanvaihdon mitoitus joka ryhmätilassa 30 henkilölle. IV:ssä huomioitava kesäajan viilennys myös keittiössä.  Lattialämmitys 
lasten tiloihin. Lapset leikkivät lattialla.Kaikki päiväkäyttöiset ulko-ovet varustetaan kulunvalvotuilla sähkölukoilla. Varastoissa ja 
teknisis-sä tiloissa riittää mekaaniset lukot. Keittiön seinien tarjoiluaukkojen rullaovet varustetaan mekaanisilla lukoilla ja 
sähkönostimilla. 

yhteensä 403
Kaikki tilat yhteensä 1665

Piha-alue Pihalle tarvitaan erilaisia välineitä leikkiin ja kiipeilyyn, pelialue, pienempien leikkivälineiden säily-tystilat ja katoksia sateen ja 
auringon suojaksi. Piha-alueelle talo- ja vaunuvarasto.Ulos pistorasioita. Vesipisteitä uloskäytien yhteyteen. Kevytrakenteinen 
yhden lapsiryhmän käyttöön mitoitettu ryhmätila, n. 20 m2.

Liikenne ja tekniikka



Suonenjoen päiväkoti
Tilaohjelma vaihtoehto B

kpl m2m2 yhteensä Varustelu

Henkilömäärä, lapsia 120 lasta

12-21 lasta Lepohuone 6 25 150 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso.
Ei keittiön läheisyydessä eikä ylipäänsä meluisien tilojen läheisyydessä. Hiljainen tila.
Kaappisängyt kiintokalusteena jokaiseen lepohuoneeseen. Eilliset sängyt pienille (1v.).
Vuorohoidon lepohuoneessa riittävän paljon tilaa. Matkasänkyjä vähintään 2 kpl.
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

12-21 lasta Ryhmä- ja 
leikkihuone

5 50 250 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella. Ikkuna yhteys toiseen tilaan (valvonta).
Osa tiloista yhdistettävissä toisiinsa vuorohoidon isojen tiloissa ja eskaritiloissa.
+ tilan mitoituksessa huomioitava:  lavuaari + vesipiste, kangastykki, riittävästi pistorasioita (sijoitus 
korkeammalla),älytaulu, tabletit käytössä, tussitaulut, dokumenttikamera ja telakka + AV-varaukset sekä 
saippua- ja paperiannostelijat tilaajan erillisohjeen mukaisesti.
Lasten työt saatava esille.
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Pieni työpöytä, laatikosto
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

16-29 lasta Ryhmähuone 
vuorohoito

1 25 25 Kiintokalusteet varustetaan:  kylmäkalusteella, mikrolla, liesi ja uuni ja astianpesukoneella sekä 
astiasäilytyksellä huomioonottaen milloin jakelukeittiö on kiinni. Kodinomainen huone.
Valot liiketunnistimella.
Tilan mitoituksessa huomioitava: lavuaari + vesipiste, kangastykki, riittävästi pistorasioita, tussitaulut, 
dokumenttikamera ja telakka + AV-varaukset sekä saippua- ja paperiannostelijat tilaajan erillisohjeen 
mukaisesti. 
Suunnittelussa huomioitavaa:
Leikkisyys ja toiminnallisuus (esim. värit, materiaalit yms.) 
Huomioitava akustiikka ja ergonomia.  
Riittävästi varastointi- ja kaappitilaa.

Yhteiset tilat
Märkäeteinen 6 10 60 Tiloihin säilytysratkaisu kengille ja vaatteille.  Mitoitus rakennuksen lapsimäärän mukaisesti.

Vaatteiden kuivatushuoneet kuraeteisissä (hyvät mallit Muuramessa ja Konnevedellä). Kura-allas ja lattia allas. 
2 kpl kuivauskaappeja pieniä kuivattavia vaatteita (lapaset, hatut) varten.

Kuivaushuone 3 6

wc-tila 6 12 Lasten wc-tilat

Eteinen 3 40 120 Eteistilojen suunittelussa huomioitava myös tilaa henkilökunnan  vaate- ja kenkäsäilytykselle.
Isot, tilavat eteistilat

Toimivat eteistilat esim. kahden ryhmän rinnakkaiset
Luonteva ja turvallinen logistiikan suunnittelu lasten ulkoilun siirtymiin; oman ryhmän ovesta oman piha-
alueen siirtymiseen, samoin lasten tuonti-/hakutilanteet 

Pienryhmähuone 6 10 60 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Pienryhmätiloja lapsille; aistihuone, terapiatila, jakotila, leikkitila
Tilassa tehdään rauhaa ja keskittymistä vaativaa työskentelyä, ääneneristys huomioitava
Ikkunoissa oltava kaihtimet
Sijoittuminen joka ryhmässä niin, että ympärillä mahdollisimman rauhallisia tiloja. Lapsia 4-6 lasta.

Henkilökunta

6 lapsiryhmää, lapsia 120 lastaVEVEVE_B

Teoreettinen 
tilantarve

harri.korkalainen
Kirjoituskone
LIITE 2



Henkilöstö 
määrä 30 
henkilöä

Taukotila / neuvottelu 1 35 35 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso (työpistevarustus). Valot liiketunnistimella.
Johtajille ja erityisopettajille omat toimistotilat. Tiimitiloja 5-6 kpl). Keittiövarustus:, mikro 2 kpl, 
astianpesukone, työtasoa.
Ääneneristys huomioitava, luottamukselliset keskustelut. Tiimityöskentelytiloja 5-6  kpl, 10 opettajaa.

Toimisto 4 15 60 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso (työpistevarustus). Valot liiketunnistimella. Hätäpoistumistie tulee 
huomioida. Huomioidaan vetäytymistila, sekä puhelinkopit irtokalusteina.
Ääneneristys huomioitava, luottamukselliset keskustelut

Sos.tilat (pesu-, puku- ja wc-tilat)2 13 25 Tavanomainen kiintokaluste ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Aikuisten wc:t joka ryhmätilan välittömässä läheisyydessä.
Valot liiketunnistimella.
Saniteettipaperitelineet Torkin
WC-tilojen suunnittelussa huomioitava ergonomia.Päiväkodin henkilökunnan pukutiloihin on oma sisäänkäynti 
ulkoa.

Vaatehuolto 1 8 8 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella. Pyykinpesukone ja kuivausrumpu. 
Kaappitilaa likaiset ja puhtaat pyykit.  Työtasoa.

Siivous 1 15 15 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. Valot liiketunnistimella.
Mahdollisuus säilyttää yhdistelmäkoneita 2 kpl. Sijainti keskeisesti. Allasvaraus.
Pesukoneliitäntä; moppipesukone + kuivauskone. 

Muut tilat
Keittio 1 80 80 Tavanomainen kiintokaluste- ja varustetaso. 

- kuivavarasto (5m2), pukutila 5 m2), toimisto (10 m2), WC/pesutilaA (4m2)
Tavanomaiset keittiöliitännät.Astianpalautustilan kautta on oviyhteys palvelukeittiöön sekä seinässä 
tarjoiluaukko pesulinjastoa varten. Ruokalan ja palvelukeittiön välissä on seinässä tarjoiluaukko ruokalinjastoa 
varten. Keittiön henkilöstö  käyttää päiväkodin henkilöstön taukotilaa.  Säädettävät työtasot.

Varasto 1 20 20
Sali / ruokasali 1 80 80 Tarjoilulinjasto sijoitetaan ruokasaliin(10m2). Alle 3-vuotiaat syövät omissa tiloissa. Tarvittaessa ruokasali 

toimii myös kokoustilana.
Astianpalautus salissa
Monitoimisali 1 80 Sali monenlaiseen käyttöön: liikuntaan, yhteisiin tilaisuuksiin sekä ryhmien kesken, että henkilöstöpalavereihin 

ja vanhempainiltoihin. 

WC 6 2,5 5 Yhteys pihakäyttöön
Esteetön WC 1 5,5 5,5
Vaunuvarasto 1 15 15 Puolilämmin
Ulkovarasto 1 50 50
Kiinteistövarasto 1 25 25
Siivousvarasto 1 15 15 Runsaasti hyllytilaa.

yhteensä 1184

Jakava liikenne 296 Käytävien IV-mitoituksessa on huomioitava, että käytävätiloja pyritään hyödyntämään myös 
leikki/oleskelutiloina.
Hyötypinta-alaan kuulumattomien tilojen osuus on tavallisesti  noin 25 % 

VSS Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvelvoit
teen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve 32m2)

Tekniikka 175 Ilmanvaihdon mitoitus joka ryhmätilassa 30 henkilölle. IV:ssä huomioitava kesäajan viilennys myös keittiössä.  
Lattialämmitys lasten tiloihin. Lapset leikkivät lattialla.Kaikki päiväkäyttöiset ulko-ovet varustetaan 
kulunvalvotuilla sähkölukoilla. Varastoissa ja teknisis-sä tiloissa riittää mekaaniset lukot. Keittiön seinien 
tarjoiluaukkojen rullaovet varustetaan mekaanisilla lukoilla ja sähkönostimilla. 

yhteensä 471
Kaikki tilat yhteensä 1655

Piha-alue Pihalle tarvitaan erilaisia välineitä leikkiin ja kiipeilyyn, pelialue, pienempien leikkivälineiden säily-tystilat ja 
katoksia sateen ja auringon suojaksi. Piha-alueelle talo- ja vaunuvarasto.Ulos pistorasioita. Vesipisteitä 
uloskäytien yhteyteen. Kevytrakenteinen yhden lapsiryhmän käyttöön mitoitettu ryhmätila, n. 20 m2.

Liikenne ja tekniikka
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ruokala
135 m2

yhteist.
650 m2

henk.tilat
120 m2keittiö + aputilat

50 m2

SUUNNITTELUALUE

kotialue 1 ja 2
300 m2

kotialue 5 ja 6
300 m2

kotialue 3 ja 4
350 m2

päiväkodin metsäpiha 3300 m2

pelikenttä 3000 m2

saattoliikenne
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4 ap
huoltopiha

muut viheralueet yht. 5500 m2, asfaltoitava pinta-ala 2200 m2

päiväkodin leikkipiha 1 ja 2

henkilökunnan pysäköinti

päiväkodin leikkipiha 3 ja 4

päiväkodin leikkipiha 5 ja 6
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leikkipihojen pinta-ala yht. 4500 m2
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Pohjapiirros 31.5.2024
Koulukatu 23, 77600 HerNe

SäilytysƟlaa, esim.
kuravaaƩeet

Ryhmien
yhteistä
leikkiƟlaa

KoƟalue, 2 ryhmää
300 m2

YhteisƟlat ja apuƟlat
650 m2

Käytävä-varaus

Kuraeteinen

13 m2

WC

9 m2

WC

9 m2

Käytävä

8 m2

PienryhmäƟla

20 m2

Eteinen/käytävä

56 m2

Ryhmähuone

40 m2

Lepo- ja leikki

59 m2

Lepo- ja leikki

40 m2

PienryhmäƟla

34 m2

Siivous + vaatehuolto

23 m2

Ryhmähuone

40 m2

Ryhmähuone

60 m2

Kuraeteinen

15 m2

Lepo- ja leikki

61 m2

Lepo- ja leikki

58 m2

Ryhmähuone

24 m2

Eteinen/käytävä
+ vaatesäilytys
43 m2

Ruokala

134 m2

Henkilökunnan Ɵlat

121 m2

Eteinen/käytävä

13 m2

Keiƫö + apuƟlat

48 m2

TK

3 m2

WC

9 m2

WC

9 m2
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Ryhmien
yhteistä
leikkiƟlaa

Ryhmien
yhteistä
leikkiƟlaa

Mahdollisuus
avaƩavalle seinälle
Ɵlojen välissä

Sisäikkunat

Sisäikkunat

Sisäikkunat

VaraƟe

VaraƟe

Eteinen + aula

44 m2

Kuraeteinen

10 m2

Kuivaus

6 m2

Kuraeteinen

10 m2

Lepo

25 m2

Lepo

25 m2

Käytävä
ruokalaan/yhteisƟloihin
6 m2

Käytävä toisen
koƟryhmän kauƩa ruokalaan
11 m2

Ryhmä- ja leikki

44 m2

Ryhmä- ja leikki

48 m2

Pienryhmä

12 m2

Pienryhmä

12 m2

WC

10 m2

WC

10 m2

Eteinen + aula

44 m2

Kuraeteinen

10 m2

Kuivaus
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Kuraeteinen
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Käytävä toisen
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48 m2
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10 m2
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Esimerkki kahdesta koƟalueesta, yht. 4 ryhmää
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LVI-JÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUS 

Rakennuskohde ja sen sijainƟ 

Rakennuskohde: Suonenjoen päiväkoƟ 

Rakennustoimenpide:  Uudisrakennus tai peruskorjaus/muutos 

Paikkakunta:  Suonenjoki 

 

- Työn ja materiaalien laadussa noudatetaan LVI-RYL 2002:n yleisiä vaaƟmuksia. 

- Urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäilmasto-
luokitus 2018:n vaaƟmuksia ja ohjeita. KäyteƩävät luokat ovat seuraavat: 

o Rakennustöiden puhtausluokka  P1 
o Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka  P1 
o Rakennusmateriaalien päästöluokka   M1 
o IlmanvaihtotuoƩeet puhtausluokiteltuja 
o Sisäilmaluokka    S2 

- Työ tehdään alalla voimassa olevia LVI-turvallisuusmääräyksiä ja LVI-korƟston ohjeita noudat-
taen  

- Ilmavirrat ja lämpöƟlat mitoitetaan Ɵlakohtaisen käyƩötarkoituksen ja sisäilmanlaadun  
vaaƟmusten mukaisesƟ (sisäilmaluokka S2). 

- SuunniƩelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia ympäristöministeriön ja Talotek-
niikkainfon, rakennuksen Topten määräyksiä ja ohjeita.  

- SuunniƩelussa ja toteutuksessa tulee noudaƩaa hankesuunnitelmassa ja rakennustapaselos-
tuksessa anneƩuja ohjeita. 

- Hankinnat hankintarajaliiƩeen mukaisesƟ 
- Kaukolämpö K1/2021 mukaisesƟ 
- Putkistojen ja kanavien kannakoinƟ ohjekorƟn RT 103447 mukaisesƟ.  
- Eristykset LVI-RYL 2002 sekä LVI 50-10344 ja LVI 50-10345.  
- ÄänitasovaaƟmukset huoneƟloissa määritellään ympäristöministeriöiden ohjeiden mukaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVI-järjestelmät 
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G1 Lämmitysjärjestelmät 

- Aurinkokeräinten ja -paneelien sekä maalämmön hyödyntäminen tulee olla  
suunniƩeluratkaisuissa mukana vähintään opƟona. 

G1110 Kauko- ja aluelämpö 

- Liitetään Savon Voima kaukolämpöverkostoon 

- Kaukolämpöputket tuodaan kaukolämpöliiƩymästä rakennukseen maan sisässä lämmönjako-
huoneeseen 

- KaukolämmönmiƩauskeskus sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen 

- Kaukolämpöputket materiaali teräs SFS-EN 10216-2  

G1111 Lämmönjakokeskukset 

- Lämmönjakohuone esitetään suunnitelmissa mitoiteƩuna todellisilla laiƩeilla huomioituna 
huoltoƟlat ja haalausreiƟt 

- Lämmönjakokeskuksen mitoituksessa huomioitava laajenneƩavuus 30 % 

- Lämmönjakohuone varustetaan laƫakaivolla 

- Lämmönjakokeskus liitetään rakennusautomaaƟoon 

G1112 LämmönsiirƟmet 

- Levylämmönsiirrin on tehdasvalmisteinen yksikkö alustoineen ja lämpöeristeineen  

- MitoituslämpöƟloissa huomioitava K1/2021 kaukolämpömääräykset 

- LämmönsiirƟmet jaetaan seuraavasƟ nesteenä vesi: 

o käyƩövesi 

o ilmastoinƟ (ilmastoinƟkoneet ja oviverhokoneet) 

o laƫalämmitys 

o märkäƟlojen laƫalämmitys (mahdollistaa kesäkäytön) 

o VSS- ja teknisten Ɵlojen paƩerilämmitys 

- IlmastoinƟkoneiden esilämmityspaƩereille asennetaan ilmastoinƟverkosta lämmönsiirrin nes-
teenä glykoli 

G2 Lämmönjakelu 

G11 Putkistot 

- Runkoputkisto tehdään pääosin alakaƩojen/koteloiden sisällä eristeƩynä 

- Runkoputkisto tulee alakatosta ilmastoinƟkoneille ja oviverhokoneille, josta kytkentäputket 
eristeƩynä laiƩeelle 

- Runkoputkisto tulee alakatosta laƫalämmityksen jakotukkikaapille, josta laƫalämmitysputket 
maahan 
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- Runkoputkisto tulee alakatosta VSS- ja teknisten Ɵlojen paƩerilämmitykselle, paƩerien kytken-
täputket näkyvissä maalaƩuna/kromaƩu kupari 

- Putkistomateriaali valitaan käyƩötarkoituksen mukaan: 

o laƫalämmitys ja maassa putkisto happidiffuusioƟivis muoviputki 

o alakatossa/näkyvissä putkisto komposiiƫ/teräs/kromaƩu kupari 

o LTO-putket ruostumatonteräsputki/kupari 

- Tyhjennysvenƫili asennetaan verkoston alimpiin kohƟin 

 

G1220 Pumput 

- Pumpun materiaalien on sovelluƩava pumpaƩavalle nesteelle 

- Lämmityspumppujen mitoituksessa huomioitava laajenneƩavuus 30 % 

- IlmastoinƟkoneiden lämmityksen säätöryhmät varustetaan pumpuilla 

- IlmastoinƟkoneiden nestekiertoiset lämmöntalteenoton säätöryhmät varustetaan pumpuilla 

- IlmastoinƟkoneiden esilämmityspaƩereille asennetaan pumput 

- Pumppuihin integroidut taajuusmuuntajat tai EC-mooƩorilla varusteƩuja 

- Pumput liitetään rakennusautomaaƟoon 

G1230 Venƫilit 

- Materiaalien on sovelluƩava nesteelle 

- Verkostot varustetaan riiƩävillä määrillä sulku- ja linjasäätövenƫileitä, jokaiseen lähtevään 
haaraan ja laiƩeille 

- Verkostojen säätöryhmät varustetaan mooƩorivenƫileillä, jotka liitetään rakennusautomaaƟ-
oon 

- Sulkuvenƫilit pallovenƫileitä 

- Linjasäätövenƫilit istukkavenƫileitä 

- Yksisuuntavenƫilit lautas – ja läppämallisia 

- PaƩerivenƫilit varustetaan termostaaƟlla 

- Laƫalämmitysvenƫilit varustetaan mooƩorisilla toimilaiƩeilla ja liitetään rakennusautomaaƟ-
oon 

G1240 Putkistovarusteet 

- PainemiƩarit ja lämpöƟlamiƩarit miƩausalue ja tarkkuus valitaan verkoston mukaan 

- Ilmakellot ja ilmanpoistovenƫilit verkostojen ylimpiin kohƟin ja ylityskohƟin 

- Lianeroƫmet asennetaan lämmönjakokeskuksen ja pumppujen yhteyteen 

- LaiƩeet varustetaan tarpeenmukaisesƟ avaƩavin ja joustavin liitoksin 



 
 Suonenjoen päiväkoƟ  5/13 
LVI-järjestelmäkuvaus 
  

  31.5.2024  
 
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 SähköposƟ etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

- IlmastoinƟkoneiden esilämmityspaƩereille glykoli täyƩöasƟat paisunta- ja varolaiƩeineen 

- LämmityspaƩerit varustetaan vakiokannakkein, paƩeriliiƫmin ja ilmaruuvein 

- Lämmitysverkostot varustetaan lämpömäärämiƩareilla kulutuksen jäätävä talteen ja liitetään 
rakennusautomaaƟoon 

- Laƫalämmitys varustetaan tehdasvalmisteisilla jakotukkikaapeilla varusteƩuna vuodon ilmai-
similla 

G1250 Paisunta- ja varolaiƩeet 

- Paisuntaputket johdetaan laƫan tasoon / laƫakaivoon psl. glykoli johdetaan glykoliasƟaan 

- Verkostot varustetaan kalvopaisunta-asƟoilla 

- Varovenƫilien avautumispaineet mitoitetaan verkoston mukaa 

G13 Lämmönluovutus 

G1310 PaƩerilämmitys 

- VSS – ja tekniset Ɵlat varustetaan lämmityspaƩereilla 

- Teräslevy paneeliradiaaƩorit ja teräsprofiili konvektorit, paineluokka 0,6 bar, valmiiksi pintakä-
sitelty  

G1330 Ilmalämmitys 

- Tuulikaapit ja ulko-ovien edustat varustetaan kiertoilmalämmiƫmin 

- KiertoilmalämmiƟn äänitaso 35 dB (A), 1m päässä 

- KiertoilmalämmiƟn: 

o paƩerin materiaali lamellit Cu/Al min 2 mm 

o puhallin materiaali Fe/Al 

o huoleƩavuus purkamaƩa laiteƩa 

- KiertoilmalämmiƟn liitetään rakennusautomaaƟoon 

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi- ja viemärijärjestelmät liitetään kaupunginverkostoihin. Kiinteistöön tulee tavanomaiset kyl-
män-, lämpimän- ja lämpimän kiertovedenverkostot sekä jäte- ja sadevesiviemäriverkostot. 

G2120 Pumput 

- KäyƩöveden kiertovesipumppu kuten lämmityspumput 

G2130 Venƫilit 

- Venƫilit kuten lämmityksen venƫilit 

- Lämpimässä käyƩövedessä maksimilämpöƟlan rajoitus toteutetaan käyƩöveƩä kestävällä  

mooƩorivenƫilillä 
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G2170 LämmönsiirƟmet 

- Lämmönsiirrin kuten lämmityksen lämmönsiirƟmet 

G2251 Vakiopainevenƫilit 

- KäyƩövesiverkosto varustetaan vakiopainevenƫilillä, paine mitoitetaan suunniƩeluvaiheessa 

G2270 VesimiƩarit 

- PäävesimiƩari sijoitetaan laƫakaivolliseen tekniseen Ɵlaan 

- PäävesimiƩari ankkuroitava seinään ja huomioitava huoltoƟla 

- Kiinteistön päävesimiƩarin toimiƩaa paikallinen vesilaitos 

- Kylmälle ja kuumalle vedelle omat vesimiƩarit 

- Kulutuslukeman jäätävä talteen vesimiƩarilta 

- Keiƫö varustetaan erillisellä vedenmiƩauksella 

- VesimiƩarit liitetään rakennusautomaaƟoon 

G2270 Vesiputket 

- Tonƫvesiputki tuodaan vesiliiƩymästä rakennukseen maan sisässä päävesimiƩarille 

- Pikapaloposteille tehdään oma runkoputkisto, joka haarautuu päävesimiƩarin jälkeen 

- Runkoputkisto viedään pääosin alakaƩojen/koteloiden sisällä eristeƩynä 

- Runkoputkisto tulee alakatosta jakutukille/jakotukkikaapille, josta kytkentäputket vesikalus-
teelle rakenteiden sisällä piilossa (ei ulkoseinillä) 

- Mikäli vesikalusteiden kytkentäputkia joudutaan tekemään näkyviin, tehdään ne kromatusta-
kuparista 

- Jakotukit sijoitetaan laƫakaivolliseen Ɵlaan ja varustetaan vuotokaukalolla 

- Putkistomateriaali valitaan käyƩötarkoituksen mukaan: 

o tonƫvesiputki PEM-muoviputki + finnfoam eristys (tarviƩaessa eristeƩy muoviputki) 

o laƫan alla putkisto PEX-muoviputki + PE-suojaputki 

o päävesimiƩarin asennukset ruostumatonteräs 

o alakatossa komposiiƫ/kupari 

o kytkentäputket PEX-muoviputki + PE-suojaputki 

o näkyvissä kromaƩu kupari 

G2530 Tarkastuskaivot 

- Jätevesi- ja ja hulevesiverkostojen liiƩymäpaikat varustetaan tarkastuskaivolla 

- Jätevesi- ja ja hulevesiverkostot varustetaan riiƩävällä määrällä tarkastuskaivoja noin 20 m vä-
lein 

- Kaivojen materiaali PEH/PVC 
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- Kansien painon kestävyys mitoitetaan sijainnin mukaan 

G2540 Eroƫmet 

- Keiƫö varustetaan rasvanerotuskaivolla, jossa hälytys ja näyƩeenoƩokaivo 

- Rasvanerotuskaivo liitetään rakennusautomaaƟoon 

- Pihamaan pesupaikalle laitetaan hiekanerotuskaivo 

- Kaivojen materiaali PEH/PVC 

- Kansien painon kestävyys mitoitetaan sijainnin mukaan 

G2547 Viemäriverkoston padotusvenƫilit 

- Perusvesikaivo varustetaan padotusvenƫilillä 

- VSS-varustetaan sulkuvenƫilikaivolla 

G2550 Sadevesikaivot 

- Sijainnit tarkentuvat pääsuunnitelmien mukaan 

- Kaivojen materiaali PEH/PVC 

- Kansien painon kestävyys mitoitetaan sijainnin mukaan 

G2560 Pumppaamot 

- Tehdään vieƩoviemäreillä ja pyritään välƩämään jätevesi- ja hulevesipumppaamoja 

G2560 Viemärit 

- Jäte- ja hulevesiviemärit tuodaan viemäriliiƩymästä rakennukseen maan sisässä  

- Sala-ojat ja kaƩovesien syöksytorvet liitetään kiinteäsƟ hulevesijärjestelmään 

- Syöksytorvet varustetaan puhdistusluukulla 

- Maaputkien ollessa alle 2000 mm syvyydessä maanpinnasta, laitetaan kaivantoihin  

routaeriste, esim. 2 x Finnfoam 50 mm 

- Maaputkien ollessa alle 1200 mm syvyydessä lisätään sähkösaaƩolämmitys viemärin  

ulkopintaan sähkösuunniƩelijan ohjeiden mukaan 

- Rasvaviemärit liitetään rasvaeroƫmen jälkeen jätevesiviemäriin 

- Tuuletusviemärit viedään vesikatolle ja varustetaan puhdistusluukulla maahan mentäessä 

- ViemäröinƟ tehdään vieƩoviemäröinnillä 

- Jäteveden tuuletusviemärit muovista 

- Rasvaviemärit haponkestävää terästä 

- Sisäpuoliset jätevesiviemärit muovista desibeliviemäriä 

- Paineviemärit kuparia tai hitsaƩavaa muoviputkea 
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- Sisäpuoliset sadevesiviemärit hitsaƩavaa muoviputkea 

- Maassa rengasjäykkyys sijainnin mukaan ja materiaali muoviputkea 

G2560 Kalusteet 

- sijainnit tarkentuvat suunnitelmien mukaan 

- hanat elektronisia (muuntajat alakaƩoon) 

- jäätymäƩömät vesiposƟt pihalle pesua ja kastelua varten 

- pikapaloposƟt varustetaan nestesammuƟn, n. 30 metrin välein 

- sos.Ɵlojen pesualtaat posliinia 

- suihkuissa käytetään termostaaƫsekoiƩajia 

- seinä wc-laiƩeet 

- teknisiin Ɵloihin ja eteisiin kaato- ja tasoaltaat terästä 

- märkäƟloihin ja sos.Ɵloihin laƫakaivot muovia  

- teknisiin Ɵloihin laƫakaivot erikoisvesilukoilla 

- keiƫön ja siivoushuoneen puhdisteƩavat pönƩökaivot ruostumatonta terästä 

- vesilukot kromaƩua messinkiä 

- ei laiteta kiertovesipaƩereita/kuivaustelineitä, siivousƟlojen räƫpaƩerit sähkötoimisia 

- Ɵloissa kalustus on mahdollisen erikoiskäyƩötarkoituksen mukainen esim. inva-wc:t 

- laiƩeisiin liiƩyvät kytkennät varustetaan suluin ja takaisinimusuojin 

- raiƟsilmakammioihin kuivakaivot sähkösaaƩolämmityksin ja viemäröinƟ laƫakaivojen sivulii-
toksiin 

G3 IlmastoinƟ- ja ilmanvaihtojärjestelmät 

- Rakennus jaetaan toiminnallisuuksien ja energiataloudellisuuden mukaan eri  

ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin 

- PoistumisƟet varustetaan omilla iv-koneilla. 

- Kaikki Ɵlat varustetaan koneelliselle ilmanvaihdolla 

- Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku korkeintaan 1,5 kW/(m3/s) 

- LämpöƟlahyötysuhteen tulee olla yli 80 % 

- IV-koneiden otsapintanopeudet ovat enintään 2,0 m/s 

- IlmastoinƟjärjestelmä suunnitellaan siten, eƩä rakennus on tasapinoinen ja siten, eƩä  

käyƩöajan ulkopuolella rakennuksen ulkoilmavirta on vähintään 0,15 (dm³/s) /m². 

- Konehuoneissa tulee olla riiƩävät huoltoƟlat koneille ja sähkökeskuksille sekä riiƩävät ja  

turvalliset sisäpuoliset huolto- ja kuljetusreiƟt 

- Teknisten Ɵlojen kuten IV-konehuoneet, lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus ylilämpöä  
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hoidetaan Ɵlakohtaisilla tulo- ja poistoilmajärjestelmillä (ylilämmönpoisto) 

- Radonpoistoa varten tulee oma erillispoistojärjestelmä. 

- Tulo- ja poistokanavien maksimipainehäviö saa olla 200 Pa. RaiƟs- ja  

jäteilmakanavien maksimipainehäviö saa olla 50 Pa 

- IlmastoinƟratkaisussa varaudutaan Ɵlojen muunneltavuuteen siten, eƩä huoneƟlojen    

on mahdollista myöhemminkin muuƩaa 

 

 

G31 IlmastoinƟkoneisiin liiƩyvät osat 

- tehdasvalmisteinen koje seuraavin ominaisuuksin. 

o vaipan ulko- ja sisäpinnat ZnFe-pelƟ, välissä mineraalivillaeriste 50 mm. 

o ilmastoinƟkojeen ensimmäisten osien (pelƟ ja suodaƟn) pohjan sisäpinta RFe 

o Koneen alla 200 mm korkea alusta ZnFe, säädeƩävät jalat, jalkojen alle riiƩävän leveät 
tassut laƫamateriaalin suojaamiseksi. 

o Kaikissa huolleƩavissa laiƩeissa saranoidut huoltoluukut, joissa ilman työkaluja avaƩa-
vat kiinnityssalvat ja veƟmet 

o Kaikkiin paƩereihin ja LTO-laiƩeisiin on päästävä käsiksi ja puhdistamaan molemmin 
puolin (paƩerien väliin on jäteƩävä min. 300 mm väliosa) 

o Putkituksien ja instrumentoinnin kannalta tarpeelliset väliosat on huomioitava 

o LämmönsiirƟmet, puhalƟmet varustetaan tarkastusikkunoin 

o koje on toimiteƩava osina siten, eƩä sen kuljeƩaminen asennuspaikalle on käyteƩä-
vissä olevien kulkureiƫen kauƩa mahdollista. 

o Koneiston tulee olla siten vaimenneƩu, eƩä se ei aiheuta runkoääntä rakenteisiin 

o Turvakytkimet sisältyvät IV-kone toimitukseen 

o IlmanoƩokammioihin sekä jäähdytys- ja LTO- paƩereihin suunnitellaan vedenpoisto-
putket vesilukkoineen 

 

G3110 PuhalƟmet 

- IlmastoinƟkoneet varustetaan tulo- ja poistoilmapuhalƟmilla 

- PuhalƟmet taajuusmuuntajilla tai EC-mooƩorilla varusteƩuja 

- Materiaali sinkiƩyteräs 

- Pienin pyörimisnopeus 10 % suunnitellusta ilmamäärästä 

- Huippuimurit ovat ylöspäin puhaltavia 

- Mitoituksessa huomioitava laajenneƩavuus 30 % 
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G3120 Suodaƫmet 

- IlmastoinƟkoneet varustetaan tulo- ja poistoilmasuodaƫmilla 

- IlmastoinƟkoneiden suodaƫmet määritellään Ɵlan käyƩötarkoituksen mukaan, muƩa  

vähimmäisvaaƟmus tuloilmasuodaƫmelle on F7 ja poistoilmasuodaƫmelle M5 

- SuodaƟnluokat standardin ISO 16890 mukaan 

- Kuitusuodaƫmet vakiomallisia kaseƩeja 

 

G3120 Ilmastoinnin lämmityspaƩerit 

- IlmastoinƟkoneet varustetaan lämmityspaƩereilla 

- LevylämmöntalteenoƩo koneet varustetaan etulämmityspaƩerilla (kosteat Ɵlat) 

- materiaali kupariputki-alumiinilamelli, PN 10 

- viemäröinƟyhde kondensoiviin paƩereihin 

- otsapintanopeus enintään 2,0 m/s 

G3120 LämmöntalteenoƩo 

- IlmastoinƟkoneet varustetaan lämmöntalteenotolla 

- Nestekiertoinen lämmöntalteenoƩo keiƫön ilmanvaihtokoneelle 

o materiaali kupariputki-alumiinilamelli, PN 10 

- Pyörivä lämmönteenoƩo asennetaan aina kun se on määräysten ja toiminnallisuuden mukaan 
mahdollista  

o säädeƩävä puhtaaksi puhallussektori, säädetään käytössä olevan paine-eron mukaan 
siten, eƩä tarpeetonta hyötysuhteen heikennystä vältetään 

o laite on kosteuƩa siirtävää mallia 

- LevylämmöntalteenoƩo kosteat ja sosiaali Ɵlat 

o lohkosulatuspellistöllä ja –automaƟikalla 

G3160 ÄänenvaimenƟmet  

- IlmastoinƟkoneet varustetaan tulo- ja raiƟsilmaan asenneƩavin äänenvaimennin 

- Äänenvaimennin pölyämätöntä materiaalia 

- UlosvedeƩävä, lamellit omille työntökiskoille, vaimenƟmen sivu avautuvaa malli 

G3170 Sulku-, säätö ja miƩauslaiƩeet 

- IlmastoinƟkoneet varustetaan ulko- ja jäteilmapellein (sälepellit) 

- Palautusilmapellit ja LTO:n säätö- ja ohituspellistöt ovat mallia, jossa säleet ja vaippa ovat läm-
pöeristeƩyjä ja säleet on varusteƩu ympäri kiertävällä Ɵivisteellä 
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- Vyöhykepellit varustetaan ilmavirran miƩausosalla 

 

G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet 

G33 Kanavat 

- Ilmanvaihtokanavat tehdään pääosin alakaƩojen/koteloiden sisälle 

- RaiƟs- ja jäte- ja jäähdytetyt tuloilmailmakanavat lämpöeristetään 

- Kylmissä Ɵloissa ilmastoinƟkanavat lämpöeristetään 

- IlmastoinƟkanavat paloeristetään palo-osastojen mukaisesƟ 

- Keiƫönrasvakanava paloeristetään 

- Kierresaumakanavat kuumasinkiƩyteräs 

- Keiƫön poisto 1,2 mm kierresaumakanavat kuumasinkiƩyteräs 

- Suorakaidekanavia kuumasinkiƩyteräs käytetään ahtaissa Ɵloissa  

- IlmastoinƟkoneisiin asennetaan kammiot kuumasinkiƩyteräs 

 

 

G3320 äänenvaimenƟmet 

- Äänen eteneminen kanaviston välityksellä huoneƟlasta toiseen estetään riiƩävällä   

äänenvaimennuksella.    

- äänenvaimennin pölyämätöntä materiaali, josta ei irtoa kuitua ilmavirtaan (avaƩava malli) 

G3322 Puhdistus- ja tarkastusluukut 

- Kanaviin asennetaan huollon ja puhdistuksen kannalta tarviƩaviin kohƟin puhdistusluukut ja 
rakennusmääräyksien ohjeen mukaan 

- IV-koneiden kammiot varustetaan tarkastus- ja puhdistusluukuilla. 

G3324 Säätöpellit 

- Kanava haaroihin asennetaan säätöpellit ja imukarƟoille 

G3325 Palopellit 

- Palo-osastojen rajaan asennetaan palopellit 

- Määräyskien mukainen palonkesto, Ɵiveys ja eristävyys 

- Sähköisellä toimilaiƩeella 

- Liitetään rakennusautomaaƟoon 

- PalopelƟen väliƩömään läheisyyteen tulee asentaa tarkastusluukut 
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- Pyritään sijoiƩamaan IV-konehuoneeseen 

G3326 Ilmavirranhallinta- ja miƩauslaiƩeet 

- Ilmavirtoja säädetään pääosin Ɵlakohtaisilla ilmamääräsääƟmillä (IMS). IlmamääräsääƟmiä  

ohjataan Ɵlojen olosuhteiden mukaan perustuen lämpöƟlaan, hiilidioksidipitoisuuteen sekä  

läsnäoloon.  

- Minimi ja maksimi ilmavirtojen arvojen asetus ilman ulkoista laiteƩa 

- Laitetoimitukseen sisältyy valmiiksi asenneƩu ja esisäädeƩy virtauksensäädinosa 

- Pyritään sijoiƩamaan IV-konehuoneeseen 

G34 PäätelaiƩeet 

- IlmanjakolaiƩeiden yleisiä valintakriteerejä, joihin erityisesƟ kiinnitetään huomiota: 

o ilmanjako-ominaisuudet, heiƩopituus ja sen säädeƩävyys, sekoitusominaisuus, ilman-
jaon toiminta muuƩuvilla ilmavirroilla 

o suunnaƩavuus, suuntauksen toteuƩamismahdollisuudet käytön aikana 

o ilmavirtojen säätöominaisuudet, säädön toteutustapa, säätökyky, miƩaus 

o äänitekniset ominaisuudet, säätökyky äänitekniset ominaisuudet huomioiden, äänen-
vaimennusarvot 

o puhdisteƩavuus, säätöjen säilyminen puhdistustyön aikana 

o ulkonäkö, mitat 

- PäätelaiƩeet ovat valmiiksi pintakäsiteltyjä 

- RaiƟsilman sisäänoƩoa varten tehdään kaikille koneille IV-konehuoneeseen yhteinen  

raiƟsilmakammio. Kammio varustetaan lumisuojasäleiköillä 

- Ilmanjakotapa on yleisesƟ sekoiƩava ilmanjako 

- SiirtoilmareiƟt toteutetaan äänenvaimennetuilla siirtoilmalaiƩeilla 

G4 Kylmätekniset järjestelmät 

G4100 Kylmäkoneistot 

- Keiƫö varustetaan kylmäkoneistolla  

o tehdasvalmisteinen yksikkö alustoineen, kylmäaine- ja öljytäyƩöineen  

o Kaikkien sisällä olevien komponenƫen tulee olla siten mitoiteƩu, eƩä ne toimivat ym-
päristön lämpöƟloissa 5 ... 40  °C. 

o Koneiston tulee olla siten vaimenneƩu, eƩä se ei aiheuta runkoääntä rakenteisiin tai 
putkistoihin 

G4100 IlmastoinƟkoneen sisään rakenneƩu säätyvä kompressorijäähdytys 

- Lepo- ja ryhmäƟlojen IlmastoinƟkoneet varustetaan jäähdytyksellä  
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- Lopullinen rakennuksen jäähdytystarve selviää olosuhdesimuloinƟen valmistuƩua   

myöhemmässä suunniƩeluvaiheessa.   

- Kompressorijäähdytys on itsenäisesƟ toimiva suorahöyrystykseen perustuva laiƩeisto 
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SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUS 

A01 Rakennuskohde ja sen sijainƟ 

Rakennuskohde: Suonenjoen päiväkoƟ 

Rakennustoimenpide:  Uudisrakennus tai peruskorjaus/muutos 

Paikkakunta:  Suonenjoki 

A03 Kohdekohtaiset suoritusohjeet 

- Työ tehdään alalla voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita noudaƩaen sekä pienjänni-
tesähköasennusstandardin SFS 6000 sekä muita Tukes:n S10 ohjeessa mainiƩuja standardeja sekä laite-
valmistajien asennusohjeita noudaƩaen.  

- SuunniƩelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja standardeja. SuunniƩelussa 
ja toteutuksessa tulee noudaƩaa hankesuunnitelmassa ja rakennustapaselostuksessa anneƩuja ohjeita. 

- Hankinnat hankintarajaliiƩeen mukaisesƟ. 

S     SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT 

- Sähkö- ja teleliiƩymäkaapelit tuodaan rakennukseen putkilla noudaƩaen paikallisen energialaitoksen ja 
teleoperaaƩorin ohjeita. 

- Rakennuksen sisällä kaapelireiƟt viedään pääsääntöisesƟ alakaƩojen yläpuolella. 
- NousureiƟt sijoitetaan keskitetysƟ. 
- Nousukaapeloinneissa on huomioitava tarviƩavat osastoinƟvaaƟmukset. 

S110 Kaapelihyllyjärjestelmä 

- Teknisissä Ɵloissa ja käytävien alas laskuissa Ɵkashyllyt ovat kuumasinkiƩyä terästä. 
- Tiloissa, joihin ei tule alakaƩoa käytetään valkoiseksi maalaƩuja umpipohjaisia levyhyllyjä.  
- Hyllyjen ja kaapeleiden kiinnityksen saa tehdä vain tarkoituksenmukaisilla tarvikkeilla, jotka asennetaan 

ohjeiden mukaisesƟ. 
- Sähkö- ja telekaapeleita varten asennetaan omat erilliset hyllyt tai kaapelit erotetaan toisistaan metalli-

sella erotuspellillä. 
- Kaapelihyllyt ja -Ɵkkaat katkaistaan paloläpiviennin kohdalla. Palokatkoihin asennetaan varaputket ja 

läpiviennit Ɵivistetään. 
- Hyllyille asenneƩavat pistorasiat, jakorasiat jne. asennetaan asennusalustaa käyƩäen. 
- Kaapelihyllyille tehdään potenƟaalintasaus. 
- Jos hyllyille asennetaan turvalaitekaapeleita, tulee hyllyt ja niiden kiinnitykset olla ko. järjestelmän pa-

lonkestävyysvaaƟmusten mukaiset. 

S120  Johtokanavajärjestelmä 

- Johtokanavina käytetään alumiinisia valkoiseksi maalaƩuja johtokanavia. 
- Johtokouruissa heikko- ja vahvavirtajohdot asennetaan omiin johtoƟloihinsa. 
- Ikkunaseinillä johtokanavat asennetaan seinäkannakkeille. Kannakkeiden varaan asennetut johtokana-

vat varustetaan peitesäleillä. 

S130 Laƫakanavajärjestelmät ja laƫakotelot 

- Laƫarasiointeja vältetään, kaikki kaapeloinnit pyritään tekemään katosta tai seiniltä. 



 
 Suonenjoen päiväkoƟ  3/7 
SÄH-järjestelmäkuvaus 
  

  31.5.2024  
 
 

 Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 SähköposƟ etunimi.sukunimi@sitowise.com 
 www.sitowise.com   

 

S140 Ripustuskiskot 

- Ripustuskiskot ovat pääasiassa valkoiseksi maalaƩuja kuumasinkiƩyä terästä. 
- Ripustuskiskot kannatetaan kierretankoripustuksella. 
- Ripustuskiskon leveys ja jäykkyys valitaan asennuskuorman mukaisesƟ. 
- MaalaƩujen ripustuskiskojen ripustusosat ovat valkoiset. 
- Ripustuskiskoille asenneƩavat pistorasiat, jakorasiat jne. asennetaan asennusalustaa käyƩäen. 

S160 YhteiskäyƩöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot 

- Piha-alueelle rakennuksen ympärille ja pysäköinƟalueelle asennetaan muovista valmisteƩuja asennus-
kaivoja, mitkä yhdistetään toisiinsa putkituksilla. Kaapelikaivojen halkaisija vähintään 1000mm. 

- Maahan asenneƩavien muoviputkien halkaisija vähintään 110 mm, putket varustetaan vetolangoilla. 

S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET  

- Sähköasennusten tulee olla lapsille turvallisia.  

S211 SähköliiƩymä 

- Rakennus liitetään yleiseen sähkönjakeluverkkoon. 
- LiiƩymän arvioitu koko on 125-250A. 

S22 Sähköenergian pääjakelu 

- Rakennuksen normaalijakelu tapahtuu sähkönjakeluyhƟön pienjänniteverkkoon liitetyllä sähkönjakelu-
järjestelmällä. 

- Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan kokonaisuudessaan TN-S-järjestelmällä (5-johdinjärjestelmä). 
- Kohteessa on normaalijakelua palveleva pääkeskus, nousu- ja ryhmäkeskukset, joiden kauƩa sähköener-

gia siirretään muuntajalta kulutuspisteisiin. 
- Kaikki keskukset ovat metallirakenteisia ja koteloinƟluokaltaan vähintään IP3X. 

S2222 Sähköpääkeskus 

- Pääkeskus sijoitetaan sähkö-/teleƟlaan. 
- Pääkeskus on arviolta In=125…250A kotelokeskus. 
- Riviliiƫmet <6 mm2 johdoille. 
- Varalähtöjä 30%. 
- Sähköpääkeskukseen varataan lähdöt kompensoinnille sekä sähköautojen latauksille. 

S2223 Maadoitukset 

- Rakennukseen asennetaan Standardin SFS 6000-5-54 ja korƟn ST 53.21 mukainen maadoitusjärjes-
telmä. Asennukset tehdään TN-S-järjestelmän mukaisesƟ. 

- Rakennuksen sokkelin ympärille asennetaan maadoituselektrodi. 
- PääkeskusƟlan päämaadoituskiskoon liitetään maadoituselektrodi maadoitusjohƟmilla. 
- Sähkön jakokeskuksien luo asennetaan potenƟaalintasauskiskot, joihin yhdistetään mm. pääkanavat, 

putkistot sekä johtoƟet. 
- Normaalit käyƩömaadoitukset ja potenƟaalin tasaukset. 
- Yleiskaapeloinnin risƟkytkentäƟloihin asennetaan omat erilliset potenƟaalintasauskiskot, jotka yhdiste-

tään lähimmän jakokeskuksen potenƟaalintasauskiskoon.  
- TaajuusmuuƩajat maadoitetaan omilla maadoituskaapeleilla. 

S2224 Loistehon kompensoinƟlaiƩeet ja yliaaltojen suodatuslaiƩeet 

- Rakennuksessa varaudutaan loistehon kompensoinƟlaiƩeisiin sekä yliaaltojen suodatuslaiƩeisiin raken-
nusvaiheessa Ɵlavarauksin ja sähkökeskuksen varalähdöillä. 
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S2227 Keskusten väliset syöƩöjärjestelmät  

- Kaapelin poikkipinta A <16 mm2, MCMK- ja MMJ-kaapelit. 
- Kaapelin poikkipinta A 16 mm2, AMCMK-kaapelit. 
- Nousukaapeleina käytetään halogeeniƩomia kaapeleita. 

S2228 Sähkön jakokeskukset 

- Sähkön jakokeskukset sijoitetaan tarpeiden mukaan, kumminkin vähintään 1kpl/kerros. 
- Pistorasiaryhmät ja kosteiden Ɵlojen valaistusryhmät varustetaan 30mA vikavirtasuojakytkimillä. 
- Riviliiƫmet <6 mm2 johdoille. 
- Varalähtöjä 30%. 

S23 LaiƩeiden ja laiƩeistojen sähköistys  

- LaiƩeiden ja sähköpisteiden kaapeloinƟ pääsääntöisesƟ lähimmältä jakokeskukselta. 
- LVI-suunnitelmassa esitetyt LVI-laiƩeet liitetään alueen jakokeskuksiin. 
- TaajuusmuuƩajakäytöissä kaapeloinnit MCCMK/EMCMK-kaapelein. 
- Muut kaapeloinnit MMJ- ja MCMK-kaapelein. 
- LaiƩeiden kytkennöissä tulee huomioida EMC suojaus. 
- Keiƫön sähkölaiƩeiden sähkö on pystyƩävä katkaisemaan ”lämpökentän kytkimestä”. 

S241 Pistorasiat  

- Pistorasioita asennetaan riiƩävästä huonekorƫen mukaisesƟ. 
- Siivouspistorasioita käytävillä 10 - 15 metrin välein sekä ƟlakohtaisesƟ kulkuoven läheisyydessä. 
- Pistorasioita mm. WLAN -tukiasemille käytäville alakaton yläpuolelle. 
- Pistorasioissa huomioitava riiƩävät asennuskorkeudet, mm. päivähoitoƟloissa. 

S245 Autolämmityspistorasiat  

- Autopaikat varustetaan avaimella lukiƩavilla pistorasiakoteloilla. 
- Pistorasiakotelot varustetaan autopaikkakohtaisin johdonsuoja-automaatein, vikavirtasuojin ja kellokyt-

kimin. 

S248 Sähköautojen latauspistorasiat 

- Sähköautojen latauksiin varaudutaan pysäköinƟalueella määräysten mukaisesƟ. 
- Sähköautonlatauksia varten varataan sähkökeskuksiin varalähdöt. 

S25 Valaistusjärjestelmät 

- Valonlähteinä käytetään energiatehokkaita ja pitkäikäisiä tuoƩeita. 
- RipusteƩavia valaisimia vältetään. 
- Valaistuksen säädöt/ohjaukset tehdään Ɵlojen tarpeiden mukaan.  
- Valaistustasoa pudotetaan, kun Ɵlassa ei ole liikeƩä. 

S251 Sisävalaistusjärjestelmä 

- Rakennus valaistaan valaisimilla, joissa valo tuotetaan LED-valonlähteillä.  
- Varastoissa, teknisissä-, pesu- ja pukuƟloissa käytetään opaalikuvullisia valaisimia (IP44). 
- LepoƟloihin asennetaan myös ns. yövalot. 
- Valaisinkytkimissä/-painikkeissa huomioitava riiƩävät asennuskorkeudet, mm. päivähoitoƟloissa. 

S252/S253 Ulko- ja aluevalaistusjärjestelmä 

- Ulkoalueet valaistaan LED-valaisimilla. 
- Valaisimet asennetaan pylväisiin sekä rakennuksen ulkoseiniin. 
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- Rakennuksen sisäänkäyntejä korostetaan valaisemalla ne muuta valaistusta voimakkaammin. 
- Ulkovalaistuksien ohjaukset rakennusautomaaƟojärjestelmästä aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla tai 

kellokytkimillä.  
- Ulkovalaistuksessa oteƩava huomioon kameravalvonnan tarpeet. 

S26 Sähkölämmitysjärjestelmät 

- Sähkölämmitysjärjestelmiä pyritään välƩämään rakennuksessa mahdollisuuksien mukaan. 
- TarviƩavat sadevesijärjestelmien sulanapito- ja saaƩolämmitykset LVI -suunnitelman mukaan. 
- Ulkoalueiden sulanapidot jatkosuunniƩelussa määriteltäviin paikkoihin. 
- SyöƩö varustetaan vikavirtasuojakytkimellä, josta siirretään hälytysƟeto kiinteistönvalvontaan. 
- Sulanapitoa ohjataan rakennusautomaaƟojärjestelmästä tai erillisillä termostaateilla. 
- Sulapitojen ohjeukset jaetaan tarviƩaessa ilmansuunƟen mukaan. 

S5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 

- UPS-laiƩeita tarviƩaessa käyƩäjän hankinnassa. 

S6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

- Rakennukseen asennetaan EN-standardin EN1838 määräysten mukainen osoiƩeellinen turvavalojärjes-
telmä. Järjestelmän toiminta-aika paloviranomaisen vaaƟmuksen mukaisesƟ. 

- Keskusyksikkönä toimii akkuvarmenneƩu keskus, joka syöƩää normaaliƟlanteessa käyƩöjänniƩeen va-
laisimille ja testaa jatkuvasƟ itseään sekä valaisimia. Keskuksen käyƩö tapahtuu sisääntulon tai vastaan-
oton yhteyteen sijoitetulta, graafisella näytöllä varustetulta käyƩölaiƩeelta. LaiƩeiston ylläpito- ja tes-
taustoiminnot on mahdollista tehdä käyƩölaiƩeelta tai myös etäkäytöllä. 

- Järjestelmään tuodaan poistumisteitä syöƩävien keskuksien jänniƩeenvalvonta Ɵeto. 
- Toimintahäiriöhälytys yhdistetään rakennusautomaaƟojärjestelmään. 

T     TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

- Rakennus varustetaan valokuitukaapeliyhteydellä. 

T110 Antennijärjestelmät 

- Rakennukseen asennetaan yhteisantennijärjestelmä. Rakennus varustetaan maanpäällisen jakelun kat-
tavalla antennijärjestelmällä. 

- AntennivahvisƟnlaiƩeistot sijoitetaan rakennuksen teknisiin Ɵloihin. 
- Jaoƫmet sijoitetaan helposƟ luokse päästäviin paikkoihin esim. sähkökomeroihin. 
- Laajennuksien varalle jaoƫmiin ja haaroiƫmiin jätetään vapaita lähtöjä 30 %. 
- Antennipisteitä sijoitetaan huonekorƫen mukaisesƟ. 
- Liitosjohdot 1 kpl / antennipiste. 

T120 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä  

- Rakennuksen äänentoisto- ja kuulutukset tapahtuvat äänentoistojärjestelmän avulla. Järjestelmä kaƩaa 
lähes kaikki Ɵlat. 

- Tiloihin asennetaan kuulutuskaiuƫmia 1kpl/Ɵla tai avoƟloissa n. 1kpl/30 m2, jotka johdotetaan kuulu-
tusalueryhmissä ja valvoƩuina silmukoina vahvisƟnkeskukselle. 

T130 YleiskaapeloinƟjärjestelmä 

- Verkko toteutetaan CAT6A kiinteistöverkkona. 
- Rakennuksen yleiskaapeloinnin talojakamo sijoitetaan sähkö-/teleƟlaan. 
- Talojakamoon päätetään teleoperaaƩoreiden liiƩymäkaapelit. 
- Rakennus varustetaan riiƩävillä yleiskaapeloinnin kerrosjakamoilla, jakamoissa Ɵlaa myös muille hv-jär-

jestelmien laiƩeille. 
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- Jakamoihin liitetään rakennuksen yleiskaapeloinƟpisteet. 
- Jokaiseen yleiskaapeloinƟpisteelle johdotetaan CAT6A -kaapelit. 
- Tietoliikennerasioiden ja keskityskohƟen liiƫmet ovat kategorian 6A mukaisia RJ45-liiƫmiä 
- ATK-rasioita asennetaan riiƩävästä huonekorƫen mukaisesƟ sekä WLAN-tukiasemien ja laiƩeiden/jär-

jestelmien tarvitsemassa laajuudessa. 
- Rasiat numeroidaan ohjeen mukaan. 

T150 Ovipuhelinjärjestelmä 

- Rakennukseen asennetaan tarviƩaessa ovipuhelinjärjestelmiä sisälle pääsemistä varten Ɵlanteisiin, 
joissa ulko-ovet ovat lukiƩuina. 

- Järjestelmiin kuuluu ovi- ja vastauskojeet sekä liitännät ovilukitusjärjestelmään. 
- Järjestelmä siirtää ääntä (ja kuvaa). Tarkentuu jatkosuunniƩelussa.  

T2 TILAKOHTAISET KUVA- JA ÄÄNIJÄRJESTELMÄT 

T210 AV-järjestelmä 

- Tarkentuu jatkosuunniƩelussa. 

T3 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT  

T340 Avunpyyntöjärjestelmä  

- LE-WC:t varustetaan hälytysjärjestelmällä. 

T4 TIEDOTUS- JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

T410 AjannäyƩöjärjestelmä  

- Järjestelmä toteutetaan keskiteƩynä järjestelmänä. 
- Sivukelloina käytetään alumiinikehyksisiä pyöreitä minuuƫsivukelloja. 
- Kelloja sijoitetaan seuraaviin Ɵloihin: 

o Toimistot 
o SosiaaliƟlat 
o Huoneet 
o Aulat 
o Käytävät 
o Tauko, keiƫö 

T420 InformaaƟopalvelujärjestelmä 

- Rakennus varustetaan tarviƩaessa info-tv -järjestelmällä. 
- Järjestelmä toimii yleiskaapeloinƟverkossa. 

T5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

T510 Sähkölukitusjärjestelmä  

- Sähköiset lukot asennetaan suunnitelmissa esitetyille oville. 
- Ovia ohjataan kulunvalvonta-/kulunhallintajärjestelmästä. 

T520 Kulunvalvontajärjestelmä 

- Rakennukseen tulee kulunvalvontajärjestelmä. 
- Turvajärjestelmien yhteistoiminta siten, eƩä mikäli ovi aukaistaan ilman koodinsyöƩöä, tai etälukijaa 

(murtoƟlanne), murtoilmaisujärjestelmään annetaan hälytysƟeto. 
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T530 Murtoilmaisujärjestelmä 

- Rakennukseen tulee murtoilmaisujärjestelmä. 
- Murtoilmaisujärjestelmän hälytykset viedään varƟoinƟliikkeeseen. 

T550 Kameravalvontajärjestelmä  

- Rakennukseen tulee kameravalvontajärjestelmä. 
- KaapeloinƟ jokaiselle kameralle Cat 6A -kaapeloinƟ. 
- Kameravalvontajärjestelmälle tulee omat kytkimet ja muut akƟivilaiƩeet sekä pisteet kaapeloidaan 

omille paneeleille. 
- ValvoƩavia Ɵloja mm.: 

o Sisäänkäynnit 
o Ulkoseinälinjat 
o Ulkokatokset 
o Aulat 

T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

T610 PaloilmoiƟnjärjestelmä 

- Rakennukseen asennetaan koko rakennuksen kaƩava osoiƩeellinen paloilmoiƟnjärjestelmä, mistä vie-
dään hälytys aluehälytyskeskukseen. 

TAI 

T620 PalovaroiƟnjärjestelmä 

- Rakennukseen asennetaan palovaroiƟnjärjestelmä, mistä viedään hälytys varƟoinƟliikkeelle. 
- PalovaroiƟnjärjestelmä voi olla integroituna esim. murtoilmaisujärjestelmään. 

T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmät  

- Sähköiset savunpoistoluukut arkkitehƟsuunnitelman ja savunpoistopuhalƟmet LVIA-suunnitelmien mu-
kaisesƟ. 

T8 AUTOMAATIO-JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT  

T810 RakennusautomaaƟojärjestelmä 

- Järjestelmän kaapeloinnit LVIA -suunnitelmien mukaisesƟ. 

T840 Sähköenergian miƩausjärjestelmä 

- Rakennuksen kuluƩama sähköenergia mitataan pääkeskuksella (päämiƩaus). 
- Rakennuksen sähkökulutusta mitataan ja seurataan sähköenergiamiƩari järjestelmällä.  MiƩarit liitetään 

miƩausväylällä rakennusautomaaƟojärjestelmään.  
- Sähköenergian miƩauksissa huomioitava Ɵlaajan miƩaroinƟohjeet. 
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